

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4742/2018

"Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu - Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou - Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

MVRF architekti s.r.o.

se sídlem Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 24257826

DIČ: CZ24257826

osoba oprávněná podepsat dodatek:

██████████ jednatel společnosti

██████████, jednatel společnosti

bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

číslo účtu: 2400311632/2010

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198112

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2019 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4742/2018, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu - Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou - Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace pro provádění stavby o vložení keramobetonových stropů pod krov, které nebyly součástí veřejné zakázky na "Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu - Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou - Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace", aby bylo možné instalovat závěsné systémy pro manipulaci s nepohyblivými klienty. Dalším důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou práce spojené se statickými výpočty základových konstrukcí. Při zpracování inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu pro stanovení základových poměrů bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je cca 70 cm pod rostlým terénem, a proto je nutné navrhnout pro novostavbu speciální základové konstrukce. Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody je nutno čerpat dešťové a splaškové vody výtlakem přes reteční jímky do stávající obecní kanalizace.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému v části projektové dokumentace pro provádění stavby doplňuje a rozšiřuje o:
 - složité základové poměry, málo únosné podloží,
 - vložený keramobetonový strop pod krov, aby bylo možné instalovat závěsné systémy pro manipulaci s nepohyblivými klienty,
 - nutnost čerpat dešťové a splaškové vody výtlakem přes reteční jímky z důvodu nevhodných vsakovacích podmínek a mělce uložené stávající obecní kanalizace.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a následně o změně ceny za provedení autorského dozoru uvedené v článku VII. odst. 2 písm. d) a f) smlouvy, čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy.
4. Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se navyšuje o 80.000,- Kč bez DPH, tj. 96.800,- včetně DPH, na částku 300.605,- Kč bez DPH, tj. **363.732,- Kč**

včetně DPH, dále cena za provedení autorského dozoru se navyšuje o 20.000,- Kč bez DPH, tj. 24.200,- Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení maximální ceny za plnění na částku 695.455,- Kč bez DPH, tj. **841.500,- Kč včetně DPH**.

5. Celkový přehled změn maximální ceny za plnění:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku		595.455,- Kč	
Cena změny závazků ze smlouvy dle příslušného ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	§ 222 odst. 4	33.500,- Kč	100.000,- Kč
	§ 222 odst. 6	66.500,- Kč	
Cena po připočtení ceny všech změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku		695.455,- Kč	
DPH		146.045,- Kč	
Cena po připočtení ceny všech změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku		841.500,- Kč	

6. Všechny termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen dokončit všechna plnění včetně dodatečných činností sjednaných tímto dodatkem v termínech stanovených smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1274/19/RK ze dne 18.6.2019.

V Liberci dne 28.6.2019

V Praze dne 25.6.2019

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....


jednatel společnosti

.....


jednatel společnosti