

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění




Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0246/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19Zak00045

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
(do 200 000,00 Kč bez DPH dle delegace pravomocí)
• ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
• ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: MSS- projekt s. r. o.
Adresa: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Zastoupena: 
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
•
• ve věcech technických:
•
IČO: 268 49 836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C., pol.123163
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	21/OSMISR/2019

**Článek II.
Změna smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 05. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro provedení stavby (PDPS) na akci: "Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)" (dále jen předmět plnění).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Předmět plnění Smlouvy o dílo tak, že projektová dokumentace bude rozšířena o doplnění objektu veřejného osvětlení. Zároveň dojde i k navýšení ceny díla.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že doba plnění díla se prodlužuje z původního termínu odevzdání díla do 29. 06. 2019 na nový termín do 30. 08. 2019.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
Hodnota z původní smlouvy o dílo	111.000,-	23.310,-	134.310,-
Hodnota víceprací - dodatek č. 1 SOD	15.800,-	3.318,-	19.118,-
CENA CELKEM vč. dodatku č. 1	126.800,-	26.628,-	153.428,-

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele:

za zhotovitele:

- 2. 07. 2019
Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně dne:



Město Vsetín

vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje



MSS – projekt s. r. o.

jednatelka

