

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

VÍCEPRÁCE

poř. číslo noL	kód položky	popis položky	množství jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena měř. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: Dočasná přeložka vedení ČEZ										
1	K	Sloup (montáž)	kus	0,000	1,00	1,000	3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00
2	K	Objímka třmen s hákem (montáž)	kus	0,000	3,00	3,000	340,00	0,00	1 020,00	1 020,00
3	K	HEL svorka kolejni (montáž)	kus	0,000	2,00	2,000	162,50	0,00	325,00	325,00
4	K	Svorka nosná (montáž)	kus	0,000	1,00	1,000	70,00	0,00	70,00	70,00
5	K	4x25 kabel AES (montáž)	m	0,000	38,00	38,000	70,00	0,00	2 660,00	2 660,00
6	K	Svorka propichovací na AES (montáž)	kus	0,000	8,00	8,000	161,10	0,00	1 288,80	1 288,80
7	K	Výkopové práce pro sloup (montáž)	m3	0,000	1,00	1,000	4 788,00	0,00	4 788,00	4 788,00
8	K	Beton (montáž)	m3	0,000	0,50	0,500	2 143,20	0,00	1 071,60	1 071,60
9	K	Jeřáb (montáž)	hod	0,000	3,00	3,000	820,80	0,00	2 462,40	2 462,40
10	K	Doprava jeřáb (montáž)	km	0,000	64,00	64,000	39,90	0,00	2 553,60	2 553,60
11	K	Doprava sloup (montáž)	km	0,000	64,00	64,000	63,60	0,00	3 430,40	3 430,40
12	K	Montážní plošina (montáž)	hod	0,000	4,00	4,000	627,00	0,00	2 508,00	2 508,00
13	K	Doprava montážní plošina (montáž)	km	0,000	64,00	64,000	26,30	0,00	1 683,20	1 683,20
14	K	Elektrumontážní a pomocné práce (montáž)	kpl	0,000	1,00	1,000	21 281,00	0,00	21 281,00	21 281,00
15	K	Doprava osob (montáž)	km	0,000	128,00	128,000	13,70	0,00	1 753,60	1 753,60
16	K	Avis koteljeh (demonitáž)	km	0,000	64,00	64,000	28,50	0,00	1 824,00	1 824,00
17	K	Bagr (demonitáž)	hod	0,000	1,00	1,000	570,00	0,00	570,00	570,00
18	K	Jeřáb (demonitáž)	hod	0,000	2,00	2,000	820,80	0,00	1 641,60	1 641,60
19	K	Doprava jeřáb (demonitáž)	km	0,000	64,00	64,000	39,90	0,00	2 553,60	2 553,60
20	K	Doprava sloup (demonitáž)	km	0,000	64,00	64,000	53,60	0,00	3 430,40	3 430,40
21	K	Montážní plošina (demonitáž)	hod	0,000	4,00	4,000	627,00	0,00	2 508,00	2 508,00
22	K	Doprava montážní plošina (demonitáž)	km	0,000	64,00	64,000	26,30	0,00	1 683,20	1 683,20
23	K	Elektrumontážní a pomocné práce (demonitáž)	kpl	0,000	1,00	1,000	17 157,00	0,00	17 157,00	17 157,00
24	K	Doprava osob (demonitáž)	km	0,000	64,000	64,000	13,70	0,00	876,80	876,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										83 110,20
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										83 110,20

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č.18326-1 - Dolní Lukavice - rekonstrukce			
Objekt:	Dočasná přeložka vedení ČEZ			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.			
TDS:	X			
Projektant:	SAGASTA s.r.o.			
Popis změny:				
Změna spočívá v dočasném přeložení distribučního vedení NN společnosti ČEZ vedoucí přímo nad motní konstrukcí. Důvodem je nemožnost umístění vrtné soupravy pro zřízení pilot a následná jeřábů pro osazení mostních prefabrikátů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	Místní šetření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	83 110,20 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	17 453,14 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	100 563,34 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	11 592 781,84 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	11 592 781,84 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	11 675 892,04 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	14 127 829,37 Kč			
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	83 110,20 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	83 110,20 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	21.06.2019		
	TDS: X			
	Projektant: SAGASTA s.r.o.			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	21.06.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			