

Došlo
dne: 28 -06- 2019

PODATELNA 2

č.j.: 1456/E/19

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2019

Obcehod

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Jiří Chládek
v živnostenském z 24.10.2018
Syrovátka 154, 503 27 Lhota pod Libčany
Syrovátka 154, 503 27 Lhota pod Libčany
75146525
neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „ÚKLID STŘECH BUDOV VE SPRÁVĚ TSHK“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119015 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně byly při provádění prací odhaleny skryté konstrukce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, neboť zadavatel nebyly známy, dále došlo k rozšíření zakázky o 2 objekty (2 odloučené budovy).
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o vícepráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. Dále se pak smluvní strany s ohledem na nevhodné klimatické podmínky dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to níže uvedeným způsobem.
5. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 8.346,- Kč bez DPH, tedy článku IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. **„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení:**

celková smluvní cena díla (za 1. a 2. termín) v Kč bez DPH 260.588,- Kč.

vyčíslená příslušná DPH X

celková smluvní cena díla (za 1. a 2. termín) v Kč vč. DPH – není plátce DPH“

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení 1. termínu provádění díla, které by v souladu s čl. III. odst. 3 mělo být dokončeno a předáno nejpozději do 40 dnů od zahájení prací, se tímto mění a novou lhůtu pro dokončení 1. termínu díla smluvní strany stanoví na den 28.6.2019, tedy čl. III. odst. 3 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

3. **„Zhotovitel dokončí a předá dílo v 1. termínu provádění díla – nejpozději do 28.6.2019**


„Zhotovitel dokončí a předá dílo v 2. termínu provádění díla – nejpozději do 40 dnů od zahájení prací.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

v. S. K. 27.6.19.




Jiří Chládek
Syravátka 154
503 27 Lhota pod Libčany
IČ: 751 46 525 mobil: [redacted]



Za objednatele:

01.07.2019

V Hradci Králové dne



Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 52

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Jiří Chládek Surovátka 154, 503 27 Lhota pod Libčany	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	17. 06. 2019	
Předmět změny: <ol style="list-style-type: none"> 1. Skryté konstrukce 2. Rozšíření o 2 objekty 3. Prodloužení termínu 		
ad 1) Skryté konstrukce Při provádění prací, byli odhaleny skryté konstrukce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci objektů.		
ad 2) Rozšíření o 2 objekty Rozšíření zakázky o 2 odloučené budovy.		
ad3) Prodloužení termínu Z důvodu nevhodných klimatických podmínek.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 5 155,- Kč Změna č. 2: 3 191,- Kč	
	Celkem: 8 346 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 8 346 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28. 6. 2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce 	
Datum: 07.6. 2019	Datum: 27.6. 2019	