

Číslo jednací: ZSM-154-18/OVZ-2018  
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/18/V00028873

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### „Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - projektová dokumentace (II.)“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 1. 2019 pod  
číslem smlouvy Objednatele: ZSM-154-16/OVZ-2018 (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne  
9. 5. 2019 uzavřen dodatek č. 1 pod  
číslem dodatku č. 1 Objednatele: ZSM-154-17/OVZ-2018 (dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)  
číslo Smlouvy: ZSM-154-16/OVZ-2018

a

#### Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Výzkumné energetické centrum (VEC)

Se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba,  
IČO: 61989100,  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, zřizovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Datová schránka: d6kj88v,  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 127089559/0300,  
Zastoupená: Doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je sjednání dodatečného plnění (tzv. „víceprací“) v rozsahu a výši dle změnového listu č. 2 odsouhlaseného oběma Smluvními stranami (dále jen „Změnový list“), které nemá charakter podstatné změny původního závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 1.2. V návaznosti na Změnový list, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2, se Smluvní strany dohodly, že se odpovídajícím způsobem mění Cena Díla resp. cena Projektové etapy II, kde navýšení činí 33 000 Kč bez DPH a Projektové etapy IV, kde navýšení činí 10 800 Kč bez DPH. Současně se mění i příloha č. 1 Smlouvy Cenová nabídka, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

## 2. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena uvedená v čl. 5 bod 5.1 Smlouvy se s ohledem na výše uvedené navyšuje o částku

<b>bez DPH</b>	<b>43 800,00 Kč</b>
DPH 21%	9 198,00 Kč
celkem vč. DPH	52 998,00 Kč

a celkem tudíž nově činí částku

<b>bez DPH</b>	<b>884 800,00 Kč</b>
DPH 21 %	185 808,00 Kč
celkem vč. DPH	1 070 608,00 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3

„Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšíce - projektová dokumentace (II.)“



zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 2 níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.


3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: Cenová nabídka

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
<p><b>Zhotovitel</b></p>  <p>Výzkumného energetického centra</p>	<p><b>Objednatel</b></p>  <p>Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>

**Změnový list**  
pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

Změnový list číslo		2
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšíce - projektová dokumentace (II.)	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	-	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Výzkumné energetické centrum (VEC), 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Změna rozsahu I. etapy - Dokumentace pro stavební povolení a IV. etapy - Zajištění autorského dozoru		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
I. etapa, dokumentace pro související stavební úpravy a IV. etapa autorský dozor		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Projektová dokumentace měla obsahovat pouze drobné stavební úpravy bezprostředně související s instalací technologie zdroje tepla a vytápění.		
<b>Nové řešení:</b>		
Projektová dokumentace bude rozšířena o část nezbytných stavebních úprav pro zamezení zatékání do objektu zdroje tepla, v rozsahu stavebního řešení, zpracování statického posudku, zpracování položkového rozpočtu s výkazem výměr a následného autorského dozoru.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Během stavebně technického průzkumu bylo zjištěno silné zatékání dešťových vod do 1NP objektu zdroje tepla spojeném s částečnou degradací konstrukce. Pro ochranu nově budovaných technologií bude nutné projekt rozšířit o zamezení zatékání a opravu poškozených částí.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Bude doplněno do zpracovávané projektové dokumentace.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Projednání a podklady zaslané dne 23.5.2019.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		43 800,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		
<b>Cellkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		43 800,00 Kč
<b>DPH 21%</b>		9 198,00 Kč
<b>Cellkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		52 998,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VŠB TUO VEC	-	-
Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek		
Datum: 24.5.2019	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele a kontrolou:		
		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informační

**Cenová nabídka**

	Cena v % z ceny celkem	Cena dle SoD bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena v % z ceny celkem	DPH	Cena s DPH
Projektová etapa 1 (dokumentace pro stavební povolení)								
Projektová etapa 2 (dokumentace pro provádění a zadání stavby)								
Projektová etapa 3 (součinnost při výběru zhotovitele stavby)								
Projektová etapa 4 (autorský dozor)								
<b>Cena celkem</b>	<b>100,00%</b>	<b>792 000</b>	<b>49 000</b>	<b>43 800</b>	<b>884 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>185 808</b>	<b>1 070 608</b>

Účastník vyplní pouze takto žlutě podbarvenou buňku