

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ
č. LOM/2017/001
č. 1717/4/0007**

**o účasti na řešení projektu obranného vývoje
„PALETA“**


**Článek 1
SMLUVNÍ STRANY**

Název: **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO**
Sídlo: Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 944, 197 06
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Zastoupený: Ing. Petrem Novotným – ředitelem odštěpného závodu
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 1077632/0800
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, P.O. BOX 18, 197 00 Praha 9
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických

ve věcech smluvních: 

(dále jen „příjemce“)

a

Název: **LOM PRAHA s.p.**
Sídlo: Praha 10, Malešice, Tiskařská 270/8, 108 00
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle ALX, vložka 283
Zastoupený: Ing. Michalem Geistem, ředitelem státního podniku
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62
Číslo účtu: 5407352/0800
Adresa pro doručování korespondence: Praha 10, Malešice, Tiskařská 270/8, 108 00
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: 

ve věcech smluvních: 

(dále jen „další účastník“)

(společně „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. 6 odst.6.1 smlouvy tento dodatek č.2 (dále jen „dodatek“).

Článek 2 ÚČEL DODATKU

- 2.1 Účelem dodatku je změna termínů etap plnění v návaznosti na změnu programového vývojového projektu PALETA – Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-171Š.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 V Článku 2 se ruší ustanovení o Etapách č.6 a č.7 a nahrazují se následujícím textem:

Etapa č.6

Spojené podnikové a kontrolní zkoušky, úprava prototypu po spojených podnikových a kontrolních zkouškách.

Termín plnění: 1.3.2019 až 31.7.2019

Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

Etapa č.7a

Vojskové zkoušky.

Termín plnění: 1.5.2019 až 30.8.2019

Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

Etapa č.7b

Úprava prototypu po vojskových zkouškách.

Termín plnění: 1.5.2019 až 30.9.2019

Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

Článek 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 17.6.2019

V Praze dne 27.6.2019

Za dalšího účastníka:

.....
Ing. Michal Ge
ředitel státního