



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):
Zástupce ve věcech autorského dozoru:
Kordinátor BOZP:
případný TDI, AD a kordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
dále jen „objednatel“

JVAgro Morava s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ostravě, pod spis. zn. odd. C, vl. 27768
Se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena: Jaroslavem Bolckem - jednatelem
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 255362230/0300
Tel: 603 269305
e-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Bolcek
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách,**“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 21.06.2018
Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	4.931.236,48 Kč
Cena za vícepráce	687.083,90 Kč
Cena za méněpráce	- 119.889,06 Kč
Cena celkem bez DPH	5.498.431,32 Kč
<hr/>	
DPH 21 %	1.154.670,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.653.101,90 Kč

(slovy: Pětmilionůčtyřístadevadesátosmtisícčtyřístatřicetjedenkorunatřicetdvahaléřů bez DPH)

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 21.06.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 96. schůzi dne 17.09.2018 svým usnesením pod číslem jednacím: 2/96/2018.

Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy víceprací a méněprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 25.09.2018

V Rožnově pod Radhoštěm dne 25.09.2018

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

.....
Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti
zhotovitel