

(dále jen dodatek)

uzavřen podle Občanského zákoníku v platném znění

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupený : Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Liberec
č.ú. : 3710462/0800
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:
Bc. Ondřej Šimůnek
Telefon : 481 313 481, 725 058 980
email : info@vhsturnov.cz, simunek@vhsturnov.cz

dále jen „objednatel „

Zhotovitel : **G-MONT CR, s.r.o.**
Kontaktní adresa : **Tovární 1112, 537 01 Chrudim**
Zastoupený : **Milanem Tejneckým, jednatelem společnosti**
IČ : **25263382**
DIČ : **CZ25266382**
Bankovní spojení : **Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3252512399/0800**
Zástupce pro věci smluvní:
Milan Tejnecký, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické:
Milan Tejnecký, jednatel společnosti
Telefon : **602 283 150**
e-mail : **tejnecky@gmont.cz**

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2016 mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a G-MONT CR, s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se z důvodu změny předmětu plnění stavby „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I“ dohodly na níže uvedené změně smlouvy.

- 2.1. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla, změny montážních prací, změny rozsahu zemních prací včetně technologie provádění výkopových prací, změny technologie ATS, navýšení rozsahu obnovy komunikace, navýšení počtu přípojek.
- 2.2. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla uzavřeného v dodatku č. 1 z důvodu navýšení rozsahu předmětu plnění díla.

3. Změna ceny

3.1. Smluvní strany se dohodly na této změně ceny:

Nabízená cena ze smlouvy bez DPH (vč. rezervy 700 000,-)	7 189 752,00 Kč
Navýšení ceny bez DPH	1 770 467,50 Kč
Cena celkem bez DPH (po odečtení rezervy)	8 260 219,50 Kč
DPH 21 %	1 734 646,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 994 865,60 Kč

3.2. Hodnoty méně prací víceprací jsou rekapitulovány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí předání a převzetí díla. Jejich výsledná hodnota je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.


4. změna termínu dokončení díla

- 4.1. Doba provádění díla
zahájení dle SOD: 01. 04. 2016
dokončení dle dodatku SOD č. 1: 17. 10. 2016
prodloužení termínu dokončení stavební části díla: 31. 10. 2016
prodloužení termínu konečného předání díla: 15. 12. 2016
- 4.2. Obě strany se dohodly, že stavební část díla byla realizována do 31. 10. 2016. Více týdenní lhůta do předání díla byla využita pro oceňování změn prováděných prací a řešení některých provozních otázek.
- 4.3. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavební části díla z dodatku č. 1 z 17.10.2016 do 31.10. 2016, bylo požadované navýšení obnovy komunikací ze strany města Rokytnice nad Jizerou.
- 4.4. Důvodem prodloužení termínu předání díla do 15. 12. 2016, bylo ocenění všech změn prováděných víceprací a řešení provozních otázek.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 5.2 Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 03. 2016 nepodléhá jiným změnám, než jsou uvedeny v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a v tomto dodatku č. 2.
- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměly jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne 15. 12. 2016



Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

V Churdimi dne 15. 12. 2016

G-MONT CR s.r.o.
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
IČ: 25263382, DIČ: CZ25263382

Milan Tejnecký
jednatel společnosti

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481