

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2019

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany :

Objednatel :
název : Městská část Praha Šeberov
adresa : K Hrnčířům 160, 149 00, Praha 4
IČ : 00241717
DIČ : CZ00241717
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : ██████████
Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Petra Venturová, starostka
věcech technických : Ing. Pavlína Kollárová, referentka stavebně technické agendy

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel :
název : TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
adresa : Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČ : 498 25 020
DIČ : CZ49825020
Bankovní spojení : KB Nově Strašecí
číslo účtu : ██████████
Zastoupený ve: věcech smluvních a : Ing. Ivanem Šretterem, jednatelem společnosti
věcech technických : a
p. Václavem Tučkem, jednatelem společnosti
Zapsáný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je cenová změna Smlouvy o dílo na „Nový povrch hřiště v ulici K Safině vč. oplocení“, dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 2.2 Součástí dodávky je veškerý materiál potřebný k úspěšnému provedení díla včetně dopravy.

Oduvodnění změny:

Po demontáži stávajícího umělého sportovního povrchu víceúčelového hřiště byl zjištěn jiný stav podkladní asfaltové konstrukce, než bylo předpokládáno a zároveň zjištěna skutečná tloušťka stávajícího sportovního povrchu. Bylo zjištěno, že podkladní asfaltová konstrukce vykazuje nerovnosti až 15 mm na 3 m lati. Dále bylo zjištěno, že tloušťka demontovaného povrchu se pohybuje v rozmezí 15-30 mm a je dvouvrstvý. Vzhledem k výše uvedenému bude nutné použít dvouvrstvý systém sportovního povrchu než je původně navržený tak, jako byl použit na stávající sportoviště. Tímto řešením dojde k navýšení jednotkové ceny za m² sportovního povrchu, kde jsou zahrnuty náklady na zvýšení hmotnosti demontovaného povrchu (vlivem jeho až dvojnásobné tloušťky) a náklady na zhotovení dvouvrstvého systému nového sportovního povrchu.



Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD.

4. Cena díla

Cena bez DPH	799 120,00
DPH 21%	167 815,20
Cena včetně DPH	966 935,20

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

12.2 Dodatek se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

12.3 Změnit nebo doplnit tento dodatek jsou oprávněni:

za zhotovitele:

Ing. Ivan Šretter, obchodně technický náměstek a jednatel společnosti

a

p. Václav Tuček, ředitel a jednatel společnosti

za objednatele:

Ing. Petra Venturová, starostka

12.4 Změny tohoto dodatku jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran.


Přílohy: č. 1 – změnový rozpočet

V Praze dne 27. 6. 2019

Za objednatele:



Ing. Petra Venturová, starostka



Za zhotovitele:



Ing. Ivan Šretter, jednatel společnosti



p. Václav Tuček, jednatel společnosti

