

## **Dodatek č. 1 ke**

### **Smlouvě o dílo z 25. 8. 2016**

*uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) v platném znění*

#### **O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY A VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU**

#### **1. Smluvní strany:**

##### **1.1 Stabo MB, s.r.o.**

se sídlem: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
39936

jednající Ing. Milan Procházka

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 26245906

DIČ: CZ26245906

(dále jen „**Zhotovitel**“),

##### **1.2. Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace**

se sídlem: Hostim 1, 671 54 Hostim

oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek, ředitel

oprávněný jednat ve věcech technických: Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek, ředitel

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 456 71 761

(dále jen „**Objednatel**“

a společně se Zhotovitelem jako „**Smluvní strany**“),

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu složitějších jednání zhotovitele s dotčenými orgány a pozdějších vydání stanovisek dotčených orgánů než bylo původně uvažováno v zadávací dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.

Dodatek č. 1 mění původní smlouvu o dílo v níže uvedených člancích a jejich bodech (číslování článků a bodů je zachováno dle původní SOD):

### 3. Termín plnění

3.1 Hotové dílo v rozsahu dle bodu I. bude předáváno objednateli po dílčích částech dle následujícího harmonogramu:

- a) zaměření stávajícího stavu objektů a identifikace potřeb pro další stupně projektové dokumentace – do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- b) vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR) – do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- c) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) – do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- d) zajištění veškerých nezbytných stanovisek a vyjádření k DSP pro vydání stavebního povolení – do **150** kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- e) vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) – do **180** kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo

### 8. Společná a závěrečná ujednání

8.10 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu.

8.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, resp. dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Moravských Budějovicích, dne 19. 12. 2016

V Hostimi, dne 19. 12. 2016

.....

za zhotovitele

.....

za objednatele