



DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. MĚÚO/S/105/2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný
dále jen „objednatel“

JVAgro Morava s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ostravě, pod spis. zn. odd. C, vl. 27768
Se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena: Jaroslavem Bolckem - jednatelem
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 255362230/0300
Tel: 603 269305
e-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Bolcek
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25.09.2018, jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách**“.

Tímto dodatkem se na základě dohody obou smluvních stran upravuje původně sjednaná cena díla takto:

a) z důvodu chybně stanovené ceny položky „Vývedení a upevnění výpustek DN 15“, uvedené v rozpočtu k dodatku č. 1 smlouvy, část „Dílny“, položka č. 14, která nebyla oceněna v souladu s článkem IV, odst. 16 smlouvy, se mění cena za provedení položky takto:

	Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis/Varianta Rozměry	Mj.	Množ- ství	Jednot. cena VCP	Cena celkem
Původně	14	02	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2	152,80	305,60
Nově	14	02	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2	140,00	280,00
Snížení ceny díla								25,60

b) z důvodu početní chyby při stanovení ceny položky „Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120“, uvedené v rozpočtu k dodatku č. 1 smlouvy, část „Učebna PC“, položka č. 64 se mění cena za provedení položky takto:

	Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis/Varianta Rozměry	Mj.	Množ- ství	Jednot. cena VCP	Cena celkem
Původně	64	03	775592004	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m ²	63,308	36,17	1.635,16
Nově	64	03	775592004	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m ²	63,308	36,17	2.289,85
Zvýšení ceny díla								654,69

V důsledku opravy zřejmých nesprávností a narovnání početních chyb uvedených výše se mění celková cena díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran ve znění dodatku č. 1: 5.498.431,32 Kč

Zvýšení ceny díla dodatkem č. 2:	654,69 Kč
Snížení ceny díla dodatkem č. 2:	25,60 Kč
Nová cena celkem bez DPH	5.499.060,41 Kč
DPH 21 %	1.154.802,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.653.863,10 Kč

(slovy: Pětmilionůčtyřístadevadesátdevěttisícšedesátkorunačtyřicetjednahaléřů bez DPH)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.06.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.09.2018 dodatkem č.2 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Oder na své 13. schůzi dne 26.06.2019 usnesením č.: RM/10/13/2019.

V Odrách dne 03.07.2019

V Rožnově pod Radhoštěm dne 03.07.2019

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

.....
Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti
zhotovitel