

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2019-1 „Celková oprava oplocení“, uzavřené dne 28.3.2019
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 4048810710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] technický pracovník PS 0228, tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. WALCO CZ spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57207

Sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO: 25640623
DIČ: CZ25640623
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1939381902670100
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel společnosti, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] jednatel společnosti, tel. [REDACTED]
Fax: ...
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: k8ptbdc
Adresa pro doručování: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1, ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku


Účelem dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až po uzavření smlouvy v průběhu realizace díla.**

Jedná se o snížení objemu materiálu k opravě a navýšení množství betonového odpadu. Ke změně došlo chybou programu v cenové úrovni 2018/II. Chyba byla zjištěna až po uzavření smlouvy a při následné kontrole podkladů pro zpracování výkazu výměr byly údaje zpracovány správně. Chyba vznikla v položce výkazu výměr 37, kde program negeneruje váhu sutě. Celková váha sutě byla stanovena přepočítáním skutečného množství a měrné hmotnosti odpadu vzniklého při provádění opravy, které vzniklo bouráním.

Jedná se o dále uvedené změny:


1. snížení objemu materiálu k opravě

Snížení množství materiálu a práce v navrhovaném dodatku o:



2. navýšení množství betonového odpadu.

Vyjádření navýšení množství v navrhovaném dodatku o:



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

Výsledným množstvím sutě je součet položek na celkovou hmotnost ř. 37 – (605 ks) = 87,725 t = ř. 58 – (36,926 m³) = 81,237 t = celkem 168,962 t.

Ř. 58 je nově zařazená položka rozpočtu vzhledem k tomu, že zadavatel nemohl předvídat, jaké objemy betonového odpadu jsou pod betonovými sloupky oplocení určenými k demontáži.

Výše uvedené změny nemají vliv na termín a kvalitu provedení díla.

Výše uvedený podrobný popis rozsahu prací je doložen v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku oceněným výkazem výměr.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku **222.482,94 Kč** bez DPH, přičemž vícepráce činí **234 449,53 Kč** (tj. 11,17% z původní ceny díla **2.099.336,33 Kč bez DPH**), méněpráce činí **11.966,59 Kč** (tj. 0,52% z původní ceny díla bez DPH).

III. Předmět dodatku

1. Článek 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1. tohoto dodatku (položkový rozpočet) který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH.....2.321.819,27 Kč

DPH 21 %.....487.582,05 Kč


Cena nejvýše přípustná celkem.....2.809.401,32 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a jeden potvrzený stejnopis obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 a 2 – položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací



REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2019022601041 2

Stavba: Celková oprava oploceni-vicepráce

KSO:

Místo:



Zadávatel:

AHNM Oxp Pardubice

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 6. 2019

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

DIČ:

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Náklady z rozpočtu

234 449,53

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

234 449,53

DPH základní

Sazba daně

21.00%

Základ daně

234 449,53

Výše daně

49 234,40

snižená

15.00%

0,00


0,00

Cena s DPH

v

CZK

283 683,93



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019022601041-2

Stavba: Celková oprava oploceni-vícepráce

Místo:



Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel: AHNM OdP Pardubice


Projektant:

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	234 449,53	283 683,93
201902260 1041-2	Celková oprava oploceni-vícepráce	234 449,53	283 683,93
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		234 449,53	283 683,93



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Celková oprava oplocení-vícepráce

KSO

Místo: 

Zadavatel:

AHNM OdP Pardubice

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

12. 6. 2019

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

DIČ:

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Náklady z rozpočtu

234 449,53

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

234 449,53

DPH základní

Základ daně

234 449,53

Sazba daně

21,00%

Výše daně

49 234,40

snížená

0,00


15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

283 683,93



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Celková oprava oplocení-vícepráce

Místo



Zadavatel

AHNM OdP Pardubice

Uchazeč

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum 12. 6. 2019

Projektant

Zpracovatel PS 0228 Boletice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě




2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

234 449,53



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Celková oprava oplocení-vícepráce

Místo

Datum 12. 6. 2019

Zadavatel

AHNM OdP Pardubice

Projektant

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel

PS 0228 Boletice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

234 449,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV				234 449,53
D		1	Zemní práce				
6	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky Ø do 300 mm - strojné "pro sloupky oplocení"10	m	10,000		
		VV				10,000	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
14	K	338171123	Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním "sloupky oplocení"10	kus	10,000		
		VV				10,000	
15	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2600/48x1,5mm "povrchová úprava Zn oboustranné + PVC, odstín RAL 6005"10	kus	10,000		
		VV				10,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
58	K	981513116	Demolice konstrukci objektu z betonu prostého těžkou mechanizací "betonové patky bouraných betonových sloupku o nadměrně velikosti"105*((3,14*(0,4*0,4)*0,7))	m3	36,926		
		VV				36,926	
D		997	Přesun sutě				
42	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km 87,725+81,237	t	168,962		
		VV				168,962	
43	K	997002519	Příplatek ZK(1) 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 168,962*25	t	4 224,050		
		VV				4 224,050	
44	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	168,962		
45	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 168 962	t	168,962		
		VV				168,962	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019022601041-1

Stavba: Celková oprava oplocení-méněpráce

KSO:
Místo: 

Zadavatel:
AHNM OdP Pardubice

Uchazeč:
WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
PS 0228 Boletice

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Cena s DPH v **CZK**


CC-CZ
Datum: 12. 6. 2019

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ:
DIČ:

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694



J

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019022601041-1

Stavba: Celková oprava oplocení-měněpráce

Místo:



Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel: AHNM OdP Pardubice

Projektant:

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

201902260	Celková oprava oplocení-měněpráce		
1041-1			

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Celková oprava oplocení-méněpráce

KSO

Místo



Zadávatel

AHNM OdP Pardubice

Uchazeč

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant

Zpracovatel

PS 0228 Boletice

Poznámka

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

CC-CZ

Datum

12. 6. 2019

IČ

60162694

DIČ

CZ60162694

IČ

25640623

DIČ

CZ25640623

IČ


DIČ

IČ

60162694

DIČ

CZ60162694



5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Celková oprava oplocení-méněpráce

Místo



Zadavatel

AHNM OdP Pardubice

Uchazeč

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum 12. 6. 2019

Projektant

Zpracovatel

PS 0228 Boletice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Celková oprava oplocení-měněpráce

Místo



Datum 12. 6. 2019

Zadavatel

AHNM OdP Pardubice

Projektant

Uchazeč

WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel PS 0228 Boletice

PC	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV
D	767	Konstrukce zámečnické
50	K 767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	VV	"montáž bavoletu na sloupky oplocení"445-373)*0,2472
51	M 59231513	bavolet jednostranný 45 cm pro ocelový sloupek prům. 48 mm
	VV	"bavolet pro tři řady oslaveného drátu"445-373

