

## Příloha č. 2

| Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Název projektu:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | Srbsko - „Pomoc pro zvýšení odbornosti při analýze tření u olejů a maziv“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Realizátor a partnerské instituce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Hospodářská komora Srbska (Privredna komora Srbije)             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Rozvojový záměr projektu:                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | Pomoc Srbsku při usnadňování a liberalizaci jeho obchodu s mazivy, při budování jeho obchodních kapacit a aktivit, při lepším zapojení Srbska do mezinárodního obchodního systému, pomoc státní administrativě při vytváření obchodních politik a regulačního rámce obchodu v oblasti mazacích prostředků, stanovení pravidel a strategií při odstraňování administrativních bariér, při formulování a implementaci pravidel domácího trhu, podpoře podnikatelského klimatu, rozvoje malých a středních podniků nebo finančního sektoru. |                  |
| Cíle projektu:                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    | Prohloubení spolupráce v oblasti maziv a jejich testování mezi ČR a Srbskem, včetně realizace odborného školení a zpracování marketinkové studie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| VÝSTUPY PROJEKTU                                                                                                                                | AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU                                                                                                                          | Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Termín fakturace |
| Výstup 1<br>Certifikované školení “Technik diagnostik”, “Tribodiagnostik” (5 SRB expertů x 7 dní)<br>Časový rámec pro dosažení výstupu: 09/2018 | Aktivita 1.1<br>Monitorovací návštěva CZ odborníků v Srbsku (4 CZ experti x 2 dny) – úvod k certifikovanému školení, koordinace projektu (04/2019) | 128 054,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/2019          |
|                                                                                                                                                 | Aktivita 1.2<br>Příprava studijního pobytu a certifikačního kurzu pro srbské experty v ČR (05/2019)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                 | Aktivita 1.3<br>Studijní pobyt SRB expertů v ČR (5 SRB expertů x 5 dnů) – školení a certifikační kurz (06/2019)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                 | Aktivita 1.4<br>Návštěva CZ odborníků v Srbsku (4 CZ experti x 4 dny) – závěr kurzu, závěrečné zkoušky, předání certifikátu (09/2019)              | 140 661,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/2019          |

| VÝSTUPY PROJEKTU                                                                                                                                                   | AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU                                                                                                                                                                   | Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám | Termín fakturace    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Výstup 2</b><br>Porovnání metod a norem používaných pro analýzu maziv v Srbsku a ČR<br><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br>09/2018                 | <b>Aktivita 2.1</b><br>Příprava podkladů, vytipování okruhu metod pro srovnávací analýzu (04-05/2019)                                                                                       | 66 765,- Kč                                       | 07/2019             |
|                                                                                                                                                                    | <b>Aktivita 2.2</b><br>Seminář expertů ČR a Srbska na téma metody a normy pro analýzu maziv včetně návštěvy specializovaných laboratoří (v rámci Aktivit 1.3) – min. 10 účastníků (06/2019) |                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                    | <b>Aktivita 2.3</b><br>Porovnání laboratorních metod, norem a přístupů používaných pro testování maziv, zpracování doporučení pro srbskou stranu (09/2019)                                  | 40 634,- Kč                                       | 11/2019             |
| <b>Výstup 3</b><br>Zpracování marketinkové studie porovnávající výrobu a obchod s mazivy v ČR a Srbsku<br><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br>09/2018 | <b>Aktivita 3.1</b><br>Příprava podkladů, upřesnění obsahu marketingové studie, výběr zpracovatelů studie (04-05/2019)                                                                      | 66 765,- Kč                                       | 07/2019             |
|                                                                                                                                                                    | <b>Aktivita 3.2</b><br>Workshop “Marketing” - prezentace předběžných výsledků analýzy trhu Srbsko/ČR (v rámci Aktivit 1.3) – min. 10 účastníků (06/2019)                                    |                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                    | <b>Aktivita 3.3</b><br>Zpracování marketingové studie (07-09/2019) a prezentace výsledků (v rámci Aktivit 1.4) – min. 20 účastníků (09/2019)                                                | 141 634,- Kč                                      | 11/2019             |
| <b>Výstup 4</b><br>Závěrečná zpráva<br><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br>11/2018                                                                    | <b>Aktivita 4.1</b><br>Zpracování závěrečné zprávy (07-11/2019)                                                                                                                             | 81 295,- Kč                                       | 11/2019             |
| <b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                   | <b>665 808,- Kč</b> |