

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: Pomoc při založení technologického centra pro inovace			
Realizátor a partnerské instituce: GEOTest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno TRA – Agencija za razvoj općine Tešanj d.o.o., Alije Izetbegovića br. 1, Bosna i Hercegovina			
Rozvojový záměr projektu: podpořit vytvoření technologického centra na území municipality Tešanj (tzv. TECEX Technology Park)			
Cíle projektu: podpořit vytvoření technologického centra na území municipality Tešanj (tzv. TECEX Technology Park)			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 Zmapována současná situace Časový rámec pro dosažení výstupu: Květen až srpen 2019	Aktivita 1.1 Služební cesta do Bosny a Hercegoviny (cca 4 čeští experti na 1 týden) Květen až červen 2019	170 000 Kč	Říjen 2019
	Aktivita 1.2 Zpracování Situation Report Červenec až srpen 2019		
Výstup 2 Propagován TECEX Časový rámec pro dosažení výstupu: Září až říjen 2019	Aktivita 2.1 Vytvoření internetových stránek Září až říjen 2019	200 000 Kč	
	Aktivita 2.2 Založení tří profilů na sociálních sítích Září až říjen 2019		
Výstup 3 Přeneseno české know-how Časový rámec pro dosažení výstupu: Září až říjen 2019	Aktivita 3.1 Studijní cesta do České republiky (cca 6 bosenských zástupců na 1 týden) Září až říjen 2019	350 000 Kč	
	Aktivita 3.2 Realizace školení v Tešanji (pro cca 10 expertů TECEX na 2 dny) Říjen 2019		
	Aktivita 3.3 Závěrečná prezentace projektu v Tešanji Říjen 2019	100 000 Kč	
Výstup 4 Závěrečná zpráva je vypracována Časový rámec pro dosažení výstupu: Říjen 2019	Aktivita 4.1 Zpracování závěrečné zprávy Říjen 2019	60 000 Kč	
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			880 000 Kč