

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 13/2019

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava komunikace ul. Lípová I“ ze dne 08.02.2019

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:

čl. I.

Cena díla

Účastníci se dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo a v Dodatku č. 1 čl. III. se z důvodu dohodnutých změn obsažených ve změnovém listě č. 2, mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle D1 bez DPH	3.297.411,00 Kč
DPH 21 %	692.456,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.989.867,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	3.047.158,00 Kč
DPH 21%	639.903,00 Kč
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	3.687.061,00 Kč

čl. II.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 356/2019 ze dne 26.06.2019.

V Čáslavi dne 3.7.2019








V Čáslavi dne 3.7.2019















ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava komunikace ul. Lípová I

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

2

Změna:

X	

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl,
(provozní
celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Komunikace

Popis změny:

1) Spolufinancování opravy povrchů na základě uzavřených dohod o spolupráci.

Odůvodnění změny:

1) Na základě uzavřených dohod o spolupráci na opravě povrchu vozovky v části ul. Lípová (od ul. Žacká po ul. Čeplova) v Čáslavi je dohodnuto, že společnost TLAPNET s.r.o., Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s. a společnost Výstavba sítí Kolín a.s. se budou finančně spolupodílet na opravě této komunikace. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 250 253,00 Kč bez DPH, tj. 302 806,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny.

Uzavřené Dohody o spolupráci:

TLAPNET s.r.o. (sdělovací kabely) : 64 400,00 Kč

Výstavba sítí Kolín a.s. (plyn) : 108 678,00 Kč

Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s. (voda, kanál) : 77 175,00 Kč

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

250 253,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. : Ing. Michal Holík

