

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. et Ing. Renátou Syřišťovou, vedoucí odboru investic a majetku, tel.: 499 404 741

Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic a majetku, tel.: 499 404 732, e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

Michal Havran

s místem podnikání: Milady Horákové 696, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 68251581

DIČ: CZ7606213604

výpis z veřejné části živnostenského rejstříku zapsaný u MÚ Dvůr Králové nad Labem

zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Havranem

tel.: 777 034 040

ve věcech technických: Ing. Janem Ridlem

tel.: 724 006 138

e-mail: Mstav.havran@seznam.cz

ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely 07.12.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Zateplení budovy čp. 402 ul. B. Němcové v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě statického posouzení stěn přístavby a nepříznivého vlivu úrovně založení, ve vztahu k původní budově, s ohledem na finanční náročnost spojenou se stabilizací základových konstrukcí a následnou opravou trhlin zdíva, dochází ke změně rozsahu díla. Přístavba k objektu čp. 402 bude odstraněna na základě souhlasu s odstraněním stavby, které vydal Městský úřad Hostinné, Odbor stavební a životního prostředí pod čj. 2778/2019/OSŽP/Gr ze dne 07.05.2019 – viz příloha č. 1. Veškeré podmínky a stanoviska uvedená v souhlasu s odstraněním stavby je zhotovitel povinen dodržet. S demolicí přístavby souvisí snížení rozsahu ploch zateplení, výměny oken a dveří. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 2 tohoto dodatku (změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem).
3. Z důvodu upřednostnění termínu výměny oken v nájemních prostorech a s ohledem na zajištění provozu lékařských ordinací se obě strany dohodly na posunu dílčího termínu provedení hydroizolace.

ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I tohoto dodatku cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy specifikované v čl. I odst. 2 tohoto dodatku, se navyšuje o částku:
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| Vícepráce (demolice přístavby) | 381.357,26 Kč bez DPH |
| Měněpráce (zateplení) | 401.633,25 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1 | - 20.275,99 Kč bez DPH |

Měněpráce 20.275,99 Kč bez DPH

(slovy: Dvacettisícdvěstěšedesátpět korun českých devadesátdevět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována ve změnovém listu č. 1 s položkovým rozpočtem – viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

2. Rekapitulace ceny:
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Cena dle smlouvy | 3.874.021,72 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1 | - 20.275,99 Kč bez DPH |
| Cena celkem | 3.853.745,73 Kč bez DPH |
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 3 tohoto dodatku se mění v čl. III smlouvy doba plnění takto:
- a1) část předmětu smlouvy o dílo sjednaného v čl. I smlouvy v rozsahu „hydroizolace“ se zavazuje zhotovitel dokončit v dílčím termínu do 30.08.2019.
- a2) část předmětu smlouvy o dílo sjednaného v čl. I tohoto dodatku „demolice přístavby“ se zavazuje zhotovitel dokončit v dílčím termínu do 31.07.2019.“

ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - příloha č. 1: Souhlas s odstraněním stavby čj. 2778/2019/OSŽP/Gr ze dne 07.05.2019
 - příloha č. 2: Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Hostinné na své 17. schůzi konané dne 04.06.2019 usnesením č.289/17/RM/2019.

V Hostinném 01.07.2019

Ve Dvoře Králové nad Labem 01.07.2019

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Michal Havran v. r.