

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „Rozvody NN Masarykovo náměstí Vyškov-IV. etapa-pódium“
uzavřené dne 29.5.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

EZOB – CZ s.r.o.

Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 55134

se sídlem: Smetanovo nábřeží 134/2, 682 01 Vyškov
zastoupená: Vladislavem Pospíšilem, jednatelem
IČ: 277 29 443
DIČ: CZ27729443
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „Zhotovitel“

čl. I. dodatku č.1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.5.2019 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci „Rozvody NN Masarykovo náměstí Vyškov-IV. etapa-pódium“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na následujících **změnách díla**:

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že v podloží stávajících základů věže radnice je uložena betonová průchodka, kterou je možno použít pro zatažení nového kabelu NN od rozvaděče, a tak se minimalizoval zásah do již provedené nové zámkové dlažby vedle radnice a na vlastní ploše náměstí.

Neprovedené práce:

Nižší výměra rozebrání dlažby a kladení dlažby, nižší výměra hloubení rýh, vodorovné přemístění zeminy, šterkodrť, vodorovná doprava sutí, poplatky za uložení na skládce, nižší výměra délky kabelů, zemnění, trubek kopoflex, ochranná fólie.

Nové práce:

Záměna dodávky kabelu NN, navržený kabel CYKY-J 4x25 nahrazen kabelem CYKY-J 5x25, kterým došlo k nahrazení zemnicí kulatiny FeZn 10.

Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 001, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. V souvislosti se změnami díla popsanými v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na **snížení ceny díla o částku 41.942,60 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001).
4. S ohledem na skutečnost, že dodavatel výsuvného sloupku má delší dodací lhůtu než je termín dokončení díla, dohodly se smluvní strany na **prodloužení termínu dokončení díla o 1 měsíc**.
5. Dle dohody smluvních stran, v souladu s článkem II. odst. 5 Smlouvy a v souladu s článkem IX. odst. 3 Smlouvy, se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v článku II. a článku III. tohoto dodatku.

čl. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I. („Předmět smlouvy“)** odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:

Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Rozvody NN Masarykovo náměstí Vyškov-IV.etapa-pódium“ dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a dle změnového listu č. 001, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran se **článek II. („Cena díla“)** odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla (v rozsahu dle čl. I a čl. VII. této smlouvy) ve výši

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>379.924,50 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>79.784,10 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>459.708,60 Kč</i>

slovy: čtyřistapadesátdevět tisíc sedm set osm korun českých

3. Dle dohody smluvních stran se **článek III (Doba plnění“)** odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 31.7.2019 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

4. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá Příloha č. 2 obsahující změnový list č. 001.

Čl. III. dodatku č.1 -Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 16. schůzi Rady města Vyškova dne 24.6.2019 usnesením č. 859-06.

Příloha: změnový list č. 001

Ve Vyškově dne: 3. 07. 2019

Objednatel:

Ve Vyškově dne: - 3 - 07 - 2019

Zhotovitel:


Karel Jurka
starosta města

.....
Vladislav Pospíšil
jednatel společnosti

