

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2018 na stavbu „Stavební úpravy, přístavba a nástavba
PS 15, ul. Anenská, č. p. 2178, Frýdek-Místek“

ená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pозdějších předpisů

I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted] členem představenstva
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **TOKAMA stavební s.r.o.**
se sídlem: Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
zastoupena: [redacted] jednatelem
IČ: 01445961
DIČ: CZ01445961
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: jg5ryb4
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55824

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Autorský dozor: [redacted]

Technický dozor: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2:

II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku je změna, doplnění a rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2018 na provedení stavby „**Stavební úpravy, přístavba a nástavba PS 15, ul. Anenská, č. p. 2178, Frýdek-Místek**“.

Původní článek **II. Předmět díla a místo plnění** se doplňuje o odstavce:

Zhotovitel provedl pro objednatele dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, byly nezbytné pro dokončení díla a nebyly v plném rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba PS 15, ul. Anenská, č. p. 2178, Frýdek-Místek“ – zakázkové číslo 3-028-14 v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu stavebních prací ze dne 24. 6. 2019, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Z důvodu změny technických norem a výsledku měření zemního odporu stávajících svodů byla provedena úprava navržené ochrany před bleskem. Stávající ochrana před bleskem byla vyměněna za novou, oproti PD byl pouze doplněn zemnicí pásek na jednom svodu z důvodu jeho nedostatečného odporu. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Původní článek **IV. Cena díla** se mění takto:

Původní cena díla bez DPH	10.830.290,49 Kč
Méněpráce bez DPH	75.135,58 Kč
Dodatečné práce bez DPH	103.205,58 Kč
Cena celkem bez DPH	10.858.360,49 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku č. 2, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.

Ve Sviadnově dne 25. 6. 2019

Ve Frýdku-Místku dne 24. 6. 2019

O
IČ:

.....
Za zhotovitele

.....
jednatel

.....
Za objednatele

.....
člen představenstva

Příloha

Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet provedených prací ze dne 24. 6. 2019