

DODATEK Č. 4
KE SMLouvĚ O DÍLO
III/40819 HRADIŠTĚ PRŮTAH

OBJEDNATEL

Město Znojmo

sídlem Znojmo, Obroková 1/12

IČ 00293881

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb

Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb

a

ZHOTOVITEL

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 026 04 795

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 04. 07. 2015 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 577/2015, číslo smlouvy zhotovitele: 200107/002 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**III/40819 HRADIŠTĚ PRŮTAH**“.
2. Ke smlouvě o dílo byly následně podepsány tyto dodatky:
Dodatek č. 1, ze dne 4. 11. 2015, kterým se mění termín dokončení stavby
Dodatek č. 2 ze dne 12. 4. 2016, kterým se zvyšuje cena díla z původních 6 039 096,-Kč bez DPH na 6 260 629,56Kč bez DPH
Dodatek č. 3 z 9. 6. 2016, kterým se prodlužuje termín dokončení stavebního objektu SO 121.
3. Objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem č. 4 upravují rozsah předmětu díla dle čl. II., odst. 1. smlouvy o dílo dle soupisu víceprací a méněprací. Hodnota víceprací je 477 917,44 Kč bez DPH, hodnota méněprací je 817 577,17 Kč bez DPH. Cena díla se oproti smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 3 snižuje o částku 339 659,73 Kč bez DPH.

II.

1. Článek IV., odstavec 1., bod 2. bude nově znít takto:
„1. *Cena díla:*

CENA DÍLA BEZ DPH

5 920 969,83Kč“

III.

1. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je rozpočet schválených víceprací a méněprací.
2. V ostatním se Smlouva nemění.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 25. 7. 2016, usnesením č. 67/2016, bod č. 3340.

Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Znojmě dne

ALPINE Bau CZ a. s.

Město Znojmo

.....
Ing. Václav Šafář
pověřen k podpisu

.....
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma