

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

K č.j. KRPM-146291-6/ČJ-2016-1400MU

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 300/0017/16

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel : Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

se sídlem : Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
 zastoupený : RNDr. Josefem Kaštilem, vedoucím odboru správy majetku
 IČ : 72051795
 Bankovní spojení : ČNB Ostrava, č.ú. 
 Osoby oprávněné jednat ve věcech :

a) smluvních : RNDr. Josef Kaštil – vedoucí odboru správy majetku
 b) technických : Stanislav Haltmar – investiční referent

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel : **INVISTA Craft s.r.o.**

se sídlem: 4.května 870, 755 01 Vsetín
 zastoupený: Radkem Němečkem – jednatel
 IČO: 47973749
 DIČ: CZ47973749
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 
 Osoby oprávněné jednat ve věcech :

a) smluvních : Radek Němeček - jednatel
 b) technických : Marek Vetr Bc. – vedoucí stavebních realizací

(dále jen „zhotovitel“)

jiný pohled na řemeslo



Smluvní strany se po provedené prohlídce dne 7. prosince 2016 dohodly na vícepracích nutných k řádnému dokončení díla a to z důvodu, že při zemních pracích byly odkryty železobetonové patky v minulosti demontovaných přístřešků v počtu 3ks, které musely být vybourány a následně zlikvidovány. Dále byl odkryt stávající betonový okapový chodník, který bylo nutno rovněž vybourat a zlikvidovat, aby bylo možné provést nové konstrukční vrstvy samotné zpevněné plochy. Rovněž bylo nutno odstranit a zlikvidovat dobetonávku nad vedením vodovodu a vytápění do přilehlé garáže. Vzhledem k tomu, že se jedná o pojezdovou plochu, musely být v místě překopu provedeny nové konstrukční vrstvy, které byly nezbytné k zamezení sedání a následné deformaci dlažby.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně čl.IV-Cena díla, odst. 4.2, kde stávající znění:

4.2. Cena za dílo podle čl II činí:

Celková cena díla bez DPH.....	499 803,- Kč
Sazba DPH 21%	104 959,- Kč
Celková cena díla včetně DPH (21%).....	604 762,- Kč

se nahrazuje zněním:

Celková cena díla + Dodatek č.1 bez DPH.....	528 823,- Kč
Sazba DPH 21%	111 053,- Kč
Celková cena díla + Dodatek č.1 včetně DPH	639 876,- Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPM-146291-6/ČJ-2016-1400MU ze dne 16.11.2016 se nemění a zůstávají beze změny.


Přílohy:

1. Položkový rozpočet


V Olomouci dne: 9.12.2016

Ve Vsetíně dne: 9.12.2016

Za objednatele:



Za zhotovitele:




jiný pohled na řemeslo



etín
cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP č.1	Bourání betonu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
R300	OOP Hranice na Moravě		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	BS Vsetín, s.r.o		Zakázkové číslo	R300
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 020	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	29 020	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	29 020	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 020	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		29 020 Kč
DPH	21,0 %		6 094 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			35 114 Kč

Poznámka :




Stavba :	R300 OOP Hranice na Moravě	Rozpočet :	VCP č.1
Objekt :	SO 01 Stavební		Bourání betonu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 732	0	0	0	0
5 Komunikace	5 616	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	6 531	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 854	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 288	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 020	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	29 020	0
Oborová přírážka	0	0,0	29 020	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	29 020	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	29 020	0
Zařízení staveniště	0	0,0	29 020	0
Provoz investora	0	0,0	29 020	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	29 020	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	29 020	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	R300 OOP Hranice na Moravě	Rozpočet: VCP č.1
Objekt :	SO 01 Stavební	Bourání betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. ručním kladivem	m3	2,44	5 220,00	12 731,58
		betonový kryt :10,8*0,5*0,2		1,08		
		3ks patek :3*0,8*0,6*0,6		0,86		
		5,5*0,6*0,15		0,50		
Celkem za 1 Zemní práce						12 731,58
Díl: 5 Komunikace						
2	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	21,60	260,00	5 616,00
		10,8*2		21,60		
Celkem za 5 Komunikace						5 616,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
3	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	19,70	331,50	6 530,55
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						6 530,55
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
4	997221855U00	Skládkovné beton	t	5,85	150,00	878,04
5	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	12,64	77,20	975,50
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 853,54
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,85	255,00	1 492,67
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,68	15,10	795,50
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						2 288,17

