

Dodatek č. 2
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: V/2011/2018/CV
č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Rekonstrukce objektu č. 3 na parcele č. 3189/5, 3189/11 stř. SÚS ÚK**
Chomutov“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
- ██
██
██

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **ALLKON s.r.o.**
Zastoupený ve věcech smluvních:
Antonín Hurt, jednatel
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
- ██
██
██
██

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : ██████████ náměstek ředitele
- za zhotovitele: Antonín Hurt, jednatel

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : ██████████ vedoucí provozu Chomutov, ██████████
██
vedoucí TSÚ provozu Chomutov, ██████████
- za zhotovitele: Antonín Hurt, jednatel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění SoD Čl. IV. – Cena za dílo. V odst. 2. se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2

Cena bez DPH: 6 525 978,27 (slovy: šestmilionovpětsetdvatsetpěttisícdevětsetsedmdesátosm korun českých, 27 haléřů)

3. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla následovně:

Původní termín dokončení a předání předmětu díla dle dodatku č. 1	30.6.2019
Nový termín dokončení a předání díla dle dodatku č. 2	31.7.2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.9.2018 a dodatku č. 1 ze dne 10.10.2018 zůstávají beze změn.

Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Meziboří dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Antonín Hurt
jednatel společnosti