





**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.04.2019
na realizaci stavby**

„Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

**I.
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**
Zastoupený : Markem Volákem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 26769611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : Ing. Tomáš Holan
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Marek Volák
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : Jiří Matoušek

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 15.04.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací „Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“.
- 2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy).
- 2.3 Na základě změnových listů č. 1 – 4, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku V. Cena, následujícím způsobem:

ZL 1	Výplně otvorů	-270.066,88 Kč bez DPH
ZL 2	Podlaha v m.č. 0.20 – koncertní a divadelní sál	118.506,89 Kč bez DPH
ZL 3	Rozvody ZTI - vodoinstalace	0,00 Kč bez DPH
ZL 4	Rozvody ÚT	0,00 Kč bez DPH
	Celkem	-151.559,99 Kč bez DPH

- Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo 33.688.400,65,- Kč
- Cena díla dle dodatku č.1 k SoD bez DPH -151.559,99,- Kč
- Cena díla dle SoD a D1 k SoD 33.536.840,66,- Kč
- DPH 21 % 7.042.736,54,- Kč
- Celková cena včetně DPH 21 % 40.579.577,20,- Kč

- 2.4 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s článkem V. Cena, odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
- 3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

Přílohy:

1) Změnový list č. 1 – 4

V dne *28.6.2019*

V Kadani dne *28.6.2019*

město Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

PETROM STAVBY, a.s.
Marek Volák – předseda představenstva

Handwritten mark

Handwritten mark