

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žeranovice  
uzavřené dne 28. 11. 2016

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel č. 1:</b>                             | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Husinecká 1024/11a<br>13 00 Praha 3 - Žižkov                                       |
| <b>Adresa:</b>                                      | Zarámí 88, 760 41 Zlín   |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing. Mladou Augustinovou<br>ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj                        |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Mlada Augustinová<br>ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj                           |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Radka Zábojníková Ph.D.,<br>vedoucí Pobočky Kroměříž                          |
| <b>Adresa pobočky:</b>                              | Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž   |
| <b>Telefon:</b>                                     | +420 725 900 182   |
| <b>E-mail:</b>                                      | r.zabojnikova@spucr.cz   |
| <b>Osoba administrující VZ:</b>                     | Ing. Petr Šošolík  |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710   |
| <b>IČO / DIČ:</b>                                   | 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH  |

(dále jen „objednatel č. 1“)

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel č. 2:</b>                             | Ředitelství silnic a dálnic České republiky                     |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4                              |
| <b>V zastoupení:</b>                                | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín                     |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín<br>x x x x x x x x x x |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | x x x x x x x x x x   |
| <b>Adresa:</b>                                      | Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín                             |
| <b>Telefon:</b>                                     | x x x x x x x x x x   |
| <b>E-mail:</b>                                      | x x x x x x x x x x   |
| <b>ID DS:</b>                                       | zjq4rhz   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 30007-15937031/0710   |
| <b>IČO:</b>   | 65993390 / CZ65993390   |

(dále jen „objednatel č. 2“).

|  |  |
|--|--|
| <b>Zhotovitel:</b>   | GEOCENTRUM, spol. s r.o.<br>zeměměřická a projekční kancelář |
| <b>Sídlo:</b>  | Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc                       |
| <b>Zastoupen:</b>  | Petrem Liškou, jednatelem společnosti                        |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>                   | Petr Liška, jednatel společnosti                             |
| <b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>                  | X X X X X X X X X X  |
| <b>Telefon:</b>  | X X X X X X X X X X  |
| <b>E-mail:</b>   | X X X X X X X X X X  |
| <b>ID DS:</b>  | 6ejp63k  |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | Komerční banka, a. s.  |
| <b>Číslo účtu:</b>   | 59309811/0100  |
| <b>IČO / DIČ:</b>  | 47974460 / CZ47974460  |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,<br>spis. zn. 5555        |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | X X X X X X X X X X  |

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 28. 11. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Žeranovice (dále jen „smlouva“). Dne 15. 11. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek.
2. Z důvodu změny v návrhu plánu společných zařízení, kdy bylo nutné provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro posouzení vhodnosti realizace požadovaných vodohospodářských opatření, požádal zhotovitel dopisem ze dne 17. 5. 2019 o úpravu termínu odevzdání dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, a to do **30. 6. 2020**.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2016. Ostatní termíny uvedené ve smlouvě zůstávají beze změn.

#### I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:  
- **termín ukončení 30. 6. 2020**

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 27. 6. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

---

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel

Za zhotovitele:

---

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Petr Liška  
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Žeranovice

|  | Hlavní celek / dílčí část   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %) | Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %) | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|--|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |  |  |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 80       | 600                     | 48 000                   | 12 000                                 | 36 000                                 | 31. 8. 2017   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 17       | 3 000                   | 51 000                   | 12 750                                 | 38 250                                 |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 425      | 700                     | 297 500                  | 74 375                                 | 223 125                                | 31. 8. 2017   |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 44       | 2 000                   | 88 000                   | 22 000                                 | 66 000                                 |   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 85       | 3 000                   | 255 000                  | 63 750                                 | 191 250                                | 31. 12. 2017  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  | 100 bm | 79       | 3 000                   | 237 000                  | 59 250                                 | 177 750                                | 31. 12. 2017  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm |          |                         | -                        | -                                      | -                                      |   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 469      | 350                     | 164 150                  | 41 038                                 | 123 113                                | 30. 9. 2017   |
|  | Studie odtokových poměrů  | ha     | 0        |                         | -                        | -                                      | -                                      |   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 469      | 400                     | 187 600                  | 46 900                                 | 140 700                                | 28. 2. 2018   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>1 328 250</b>         | <b>332 063</b>                         | <b>996 188</b>                         | <b>28. 2. 2018</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |  |  |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 468      | 850                     | 397 800                  | 99 450                                 | 298 350                                | 31. 12. 2018  |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 52       | 1 200                   | 62 400                   | 15 600                                 | 46 800                                 |   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                | 100 bm | 78       | 1 500                   | 117 000                  | 29 250                                 | 87 750                                 |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0        | 1 800                   | -                        | -                                      | -                                      |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 469      | 650                     | 304 850                  | 76 213                                 | 228 638                                | 30. 6. 2020   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 20 000                  | 40 000                   | 10 000                                 | 30 000                                 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>922 050</b>           | <b>230 513</b>                         | <b>691 538</b>                         |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 469      | 400                     | 187 600                  | 46 900                                 | 140 700                                | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>187 600</b>           | <b>46 900</b>                          | <b>140 700</b>                         |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 40       | 1 500                   | 60 000                   | 15 000                                 | 45 000                                 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>60 000</b>            | <b>15 000</b>                          | <b>45 000</b>                          |   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                | Celkem              | Podíl ŘSD         | Podíl SPÚ           |  |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 1 328 250 Kč        | 332 063 Kč        | 996 188 Kč          |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 922 050 Kč          | 230 513 Kč        | 691 538 Kč          |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 187 600 Kč          | 46 900 Kč         | 140 700 Kč          |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 60 000 Kč           | 15 000 Kč         | 45 000 Kč           |  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 497 900 Kč</b> | <b>624 475 Kč</b> | <b>1 873 425 Kč</b> |  |
| DPH 21 % v Kč   | 524 559 Kč          | 131 140 Kč        | 393 419 Kč          |  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>3 022 459 Kč</b> | <b>755 615 Kč</b> | <b>2 266 844 Kč</b> |  |

Ve Zlíně dne 27. 6. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....  
 Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Ing. Mlada Augustinová  
 ředitelka

.....  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Správa Zlín  
 Ing. Karel Chudárek  
 ředitel

Za zhotovitele:

.....  
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
 zeměměřická a projekční kancelář  
 Petr Liška  
 jednatel