

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. 2018/ 004692

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Plzeň – oprava zastávek MHD v MO Plzeň 3“

Objednatel: **1) Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574
sídlo: Malostranská 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Ing. Ludvík Nesnídal – generální ředitel

Zhotovitel: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812
Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 16.8.2019 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.3 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2018/004692 se nemění.

V Plzni dne: 03.7.2019

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZEŇ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Josef Skala, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

.....
Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Příloha č.1: žádost o prodloužení termínu realizace stavby