

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č.: 3010H1160018

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:</i>	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB, 300003-60039011/0710
<i>IČ:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

Zhotovitel:	TexColor stavební, s. r. o.
<i>Sídlo:</i>	Vráto 87, 370 01 České Budějovice
<i>Registrace:</i>	
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<i>Bankovní spojení:</i>	
<i>IČ:</i>	017 25 947
<i>DIČ:</i>	CZ01725947

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2016 Smlouvu o dílo č.: 3010H1160018, č. j. NPU-430/94269/2016 týkající se akce – NKP SZ Třeboň – celkové opravy a rekonstrukce oplocení u Novohradské brány (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, tak jak je dále v Dodatku č. 4 popsáno.

3. Předmět dodatku č. 4

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.8 v tomto znění:

2.8 Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo, je zapříčiněná potřebou provedení změn (víceprací, méně prací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 1.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, odst. 6.1, který nově zní takto:

6.1 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě výsledku výběrového řízení a činí částku v českých korunách:

1 766 600,- Kč bez DPH, 370 986,- Kč výše DPH (21%), 2 137 586,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: dvamilionyjednostotřicetsedmtisícpětsetosmdesátšest korun českých)

Cena díla se mění:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1 766 600,00 Kč
<i>Cena díla dle smlouvy včetně dodatku č. 2.</i>	2 178 082,00 Kč
<i>Cena částí díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 4 navýšen bez DPH (vícepráce)</i>	91 300,00 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 4 bez DPH	2 269 382,00 Kč
DPH 21 %	476 570,22 Kč
Celková cena díla vč. DPH	2 745 952,22 Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.**
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.**
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.**
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.**
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:**

Příloha č. 1: Změnový list ZL č. 1.

V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2019

V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2019

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel