

**Dodatek č. 3  
ke Smlouvě o dílo uzavřené 23. listopadu 2012**

**I.  
Smluvní strany**

**1.1. Státní fond dopravní infrastruktury**

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČ : 70856508

zastoupený : Ing. Zbyňkem Hořelíkem, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“)

**1.2. pan Ing. Přemysl Michálek, CSc.**

bytem :

IČ :

bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. a 6.2. Smlouvy o dílo uzavřené 23. listopadu 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. prosince 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 18. prosince 2014 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

**II.  
Změny smlouvy o dílo**

2.1. V článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2016.


**III.  
Závěrečná ujednání**

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v dodatku č. 3 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.


3.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3.3. Dodatek č. 3 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne <sup>26</sup> . listopadu 2015



Objednatel



Zhotovitel