

III. Čas plnění – se mění a doplňuje takto:

- 3.1 Zahájení stavby: původní: ihned po podpisu smlouvy
nově: od 15.5.2019
- 3.2 Dokončení stavby do: původní: do 25.7.2019 - původní termín se mění
a doplňuje takto: vlivem klimatických podmínek v době předání staveniště a koordinace s provozem při přípravě bypassu
nově: do 25.9.2019.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

- 3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 3.5 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy.

XVII. Závěrečná ustanovení – se nemění a doplňuje takto

- 17.10 Ostatní články nebo jejich ucelené části v tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 434/2019 ze dne 7.3.2019 se nemění.
- 17.11 Tento dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

2

V Teplicích dne

Objednatel:

03 -07- 2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Liberci dne

Zhotovitel:

Bc. Tomáš Pasecký
jednatel
BAUTOPA s.r.o.

20