

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo č. 174/ORM/2019 ze dne 13. 2. 2019 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 671/19-RM ze dne 13. 6. 2019 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**
Sídlo firmy: Radkova 252, 588 56 Telč
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 43099
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 13. 2. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovené smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

Výměna podloží v aktivní zóně zastávkových zálivů na ulici S. K. Neumanna a zastávkového zálivu na ulici Lipová v ploše určené pro změnu konstrukce z krytu ze zámkové dlažby na kryt z CB z důvodu nedostatečné únosnosti stávajícího podloží.

odpočet 0,00 Kč
přípočet + 328.776,65 Kč
celkem + 328.776,65 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace „Cena celkem bez DPH: 3.295.073,97 Kč“ tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej tímto zněním:

„Cena dle smlouvy bez DPH	3.295.073,97 Kč
Dodatek č. 1	
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	+ 328.776,65 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	+ 328.776,65 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	3.623.850,62 Kč“

- 3.3. Dále z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací, které svým rozsahem navyšují finanční i časovou náročnost díla smluvní strany mění čl. 4. odstavec 4.1. smlouvy tak, že se původní textace „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště“ tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději 31. 7. 2019.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Telči dne: 27. 6. 2019

V JIHLAVĚ dne: 28. 6. 2019



19

O.
Telč
2654

