

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 188/OŽP/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 19CDS65) pro zakázku s názvem **Revitalizace Dolního rybníku v Zámecké zahradě v Teplicích** :

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,
vedoucí odboru životního prostředí, tel. 417510903
ve věcech technických: Daniela Hojdarová

technický dozor objednatele (TDO):

Zhotovitel:

AQUATEST a.s.
jednající/zastoupen: obchodním ředitelem
sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČ: 447 94 843
DIČ: CZ447 94 843
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD	4 525 410,76,- Kč
Celková cena víceprací	1 320 387,40 Kč
Celková cena bez DPH	5 845 798,16 Kč
DPH 21%	1 227 617,62 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7 073 415,78 Kč

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení prací: termín zahájení stavebních prací je stanoven na den převzetí staveniště ze strany zhotovitele, nejpozději **1.04.2019**

Termín dokončení prací: do **25 týdnů od zahájení stavby**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0510/19 ze dne 21.6.2019.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Praze dne 3.07.2019

V Teplicích dne 4.07.2019

.....
za zhotovitele:

██████████
obchodní ředitel

.....
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí