

**Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo uzavřené 7. ledna 2013**

**I.
Smluvní strany**

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČ : 70856508

zastoupený : Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“)

1.2. pan PaedDr. Josef Lázníčka

bytem : ██

IČ : ██████████

bankovní spojení : č.účtu: 1 ██

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 4 se Smlouva o dílo uzavřená 7. ledna 2013 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 12. prosince 2013, Dodatku č. 2 ze dne 11. června 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 8. prosince 2014 (dále jen „Smlouva o dílo“) mění a doplňuje takto:

**II.
Změny Smlouvy o dílo**

2.1. V článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2016.

**III.
Závěrečná ujednání**

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v tomto dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3.3. Dodatek č. 4 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 30. listopadu 2015

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel