

## D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. 209/2018/Ry „VN Kančí obora“ ze dne 21. 8. 2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel, zastoupený na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje.

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**AQUASYS spol. s r.o.**

IČO: 25344447

DIČ: CZ2525344447

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brně, oddíl C, vložka 26547

sídlo: Jánská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

statutární orgán: [REDACTED] jednatel společnosti

zastoupený: [REDACTED], jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna autorizované osoby, která na straně zhotovitele jedná ve věcech technických na díle „VN Kančí obora“. Změna je provedena na základě žádosti zhotovitele ze dne 3.6.2019.

Dále předmětem dodatku je změna rozsahu prací – vícepráce na díle „VN Kančí obora“. V místě stavby na SO 01 Vodní nádrž dojde k navýšení odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm o 18 ks a nově k odstranění 26 ks pařezů průměru do 700 mm.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 209/2018/Ry pro provedení díla „VN Kančí obora“ takto:



**AQUASYS spol. s r.o.**

IČO: 25344447

DIČ: CZ2525344447

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brně, oddíl C, vložka 26547

sídlo: Jánská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

statutární orgán: [REDAKCE], jednatel společnosti

zastoupený: [REDAKCE] ednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

### III.

#### Cena za dílo

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 614.703,86 Kč bez DPH, slovo pět milionů šest set čtrnácti tisíc sedm set třiceti korun českých a osmdesát šest haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo:	5 574.600,00 Kč
Více práce:	40.103,86 Kč
Cena díla bez DPH:	5 614.703,86 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy 209/2018/Ry a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Cena za více práce je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 209/2018/Ry ze dne 21.8.2018 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209/2018/Ry nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.



Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 209/2018/Ry ze dne 21.8.2018.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně, dne:..... **02-07-2019** .....

V....., dne:.....



Příloha: Nabídkový rozpočet více prací



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž Kančí obora  
 Objekt: Změnový list č. 1 - likvidace pařezů

Objednatel: LESY ČR  
 Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.  
 Místo:

Zpracoval: [REDAKCE]  
 Datum: 3. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>40 103,86</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>40 103,86</b>
<b>11</b>			<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>29 756,40</b>
			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytřídáním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	18,000	283,80	5 108,40
2	R	112201102					
9	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	26,000	948,00	24 648,00
<b>16</b>			<b>Zemní práce - přemístění výkopku</b>				<b>10 347,46</b>
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	18,000	206,80	3 722,40
8	R	162201452					
10	001	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	26,000	254,81	6 625,06
<b>Celkem</b>							<b>40 103,86</b>

