

LCR1030264

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319148232.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

████████████████████
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

Nabyvatel

Pila Rozsochatec s.r.o.
se sídlem
Rozsochatec čp.137, Rozsochatec 58272

IČ: 25922513
DIČ: CZ25922513

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

████████████████████
████████████████████

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319148232 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	15.6.2019
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.7.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	30.6.2019	tj.	2 týdnů
Předání místa těžby do:	31.7.2019		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 319148232.

V Brně dne 20. 6. 2019

V Rozsochateci dne 21.6.2019

Poskytovatel

Nabyvatel





Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS TŘEBÍČ

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319148232**Jedná se o první prodloužení.****Vítěz aukce:** Pila Rozsochatec s.r.o.**Žádost ze dne:** 10.6.2019**Porosty:** revír Dukovany**Množství celkem:** 2 000 m³

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
REVÍR DUKOVANY	90%	ANO/ NE	30.6.2019	31.7.2019
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka:

SOUHLASÍM

Prohlášení LS:

SOUHLASÍM

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

schváleno

~~Schváleno s poplatkem~~

Nehodící škrtněte.

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:** 0,- Kč bez DPH**Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**

Jméno	Datum	Podpis
	12.6.2019	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis
	19.6.2019	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší


Jméno	Datum	Podpis
	19.6.2019	

LS TŘEBÍČ

Tř. 9. května 29

674 01 Třebíč

Pila Rozsochatec s.r.o.

 – technik lesní výroby

582 72 Rozsochatec 137

V Dolních Dubňanech, 10. 6. 2019

Žádost o prodloužení termínu na aukci č. 319148232

Z důvodu klimatických podmínek žádám tímto o prodloužení termínu na aukci č. 319148232, jedná se o číslo zakázky 790.

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

