



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

JID: PCR99ETRpo41812928



Čj.: PPR-10487-28/ČJ-2018-990663

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-10487-19/ČJ-2018-990663
ze dne 27. 3. 2019

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05

příjemce faktury:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:


kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

gs9ai55



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

VISPO CZ. s.r.o.

Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

26278553

CZ26278553

Josef Zvonař - jednatel společnosti

cszasay



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41561
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 27. 3. 2019 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-10487-19/ČJ-2018-990663 na „Brno, Pisárecká 468/8 – rekonstrukce objektu - realizace“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 2, kde je uvedena i jejich bližší specifikace, a který je nedílnou součástí dodatku č. 2 a jeho přílohou č. 1.
- 2) Článek IV odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:
„Cena díla se navyšuje o **147 798,63 Kč bez DPH, tj. 178 836,34 včetně DPH a ponižuje o 107 639,93 Kč bez DPH, tj. 130 244,32 Kč včetně DPH. Celková cena za dílo nově činí 1 122 817,08 Kč bez DPH tj. 1 358 608,66 Kč včetně DPH.** Navýšení a ponížení ceny jsou doloženy rozpočtem zhotovitele č. 2, který je nedílnou součástí dodatku č.2 a jeho Přílohou č. 2.“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah dodatku č. 2 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Rozpočet zhotovitele – změnové řízení č. 2

V Praze dne 26. 06. 2019

V Hodoníně dne 26.6.2019

Za objednatele




Ing. Milan Grohmann
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele



Josef Zvonar
jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OeČ, podpis	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ:26278553	
Změnový list vystavil:	VISPO CZ. s.r.o.	
Datum:	19.6.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Brno, Pisárecká 468/8 – rekonstrukce objektu - realizace“</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna rozsahu díla je, podrobně specifikovaná v příloze změnového řízení: položkovém rozpočtu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k havarijnímu stavu balkónu v 2NP, vnějších zábradlí, mříží a obvodových stěn, byla dopočítána oprava a nátěry všech těchto prvků včetně prací s tím spojených.</p> <p>Vzhledem k havarijnímu stavu zazdívek dvou ks zárubní na WC (2 a 3NP), byla do změny započítána jejich likvidace a dodávka, včetně montáže a vyzdívek nových zárubní.</p> <p>Vzhledem k posouzení stávajících podlahových mazanin, byla ve změnovém řízení odečtena jejich demolice vč. odpadů, která nebyla potřeba provádět. Taktéž byla odečtena demontáž kuchyňské linky, která již nebyla na stavbě.</p> <p>Taktéž byl odečten fabionový PVC profil k podlahovinám, který z důvodu rozsáhlých elektroinstalací nad podlahami nelze namontovat. Součástí díla zůstala pouze montáž fabionu, která už cenově vychází včetně dodávky sníženého PVC fabionu.</p> <p>Dále byl zaměněn Al schodišťový profil z důvodu rizika praskání betonových schodnic, za lepený PVC schodišťový profil.</p> <p>Dále byly do změnového řízení započteny obklady u umyvadla v 1NP a HZS na zednické práce spojené s elektroinstalacemi.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 107.639,93 Kč	147.798,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
40.158,70 Kč	-----	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 26. 06, 2019	Datum: 19.6.2019	

Položkový rozpočet

Zakázka: **OPRAVA OBJEKTU PČR-PISÁRECKÁ 8 - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ Č.2**

Zhotovitel: **VISPO CZ. s.r.o.** IČO: 26278553
Dolní Vály 3940/2 DIČ: CZ26278553
69501 Hodonín

Objednat... **ČR - Ministerstvo vnitra** IČO: 00007064
Nad Štolou 936/3 DIČ: CZ00007064
17034 Praha 7

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	2 234,82
PSV	37 923,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	40 158,70 CZK
--------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	8 433,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení:	0,30 CZK
---------------	----------

Cena celkem: 48 592,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

v PRAGĚ

dne 26. 06. 2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	39 299,80	1,47134
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	-37 781,25	-12,38222
64	Výplně otvorů	HSV	5 618,00	1,27652
90	Přípočty	HSV	12 750,00	0,00000
96	Bourání konstrukci	HSV	-10 725,33	0,00335
712	Živičné krytiny	PSV	11 198,29	0,06161
764	Konstrukce klempířské	PSV	8 413,49	0,00220
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-7 378,00	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	-39 138,09	-0,38978
781	Obklady keramické	PSV	1 309,35	0,01455
783	Nátěry	PSV	63 518,84	0,17436
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	-6 926,40	0,00000
Celkem:			40 158,70	-9,76807

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Upravy povrchů vnější					39 299,80
1	622904121R00 Výkaz výtěr: Fasáda a obklady: 65,95 Klempířské konstrukce: 295,3	Ruční čištění ocelovým kartáčem, vč. odmaštění	m2	361,25000 0,00 65,95 0,00 295,30	58,00 20 952,50
2	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	65,95000	87,70 5 783,82
3	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	65,95000	32,00 2 110,40
4	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , silikonový	m2	65,95000	158,50 10 453,08
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					-37 781,25
5	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	-4,78650	3 440,00 -16 465,56
6	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-4,78650	285,00 -1 364,15
7	631663111X	Napojení stávající a nové betonové mazaniny včetně, nerezových spon a epoxidové zálivky	m	-98,77000	202,00 -19 951,54
Díl: 64 Výplně otvorů					5 618,00
8	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	2,00000	1 389,00 2 778,00
9	642103011RA0	Zazdění otvoru 0,4 m2, omítky, příčka Ytong, tl. 10 cm	kus	2,00000	1 420,00 2 840,00
Díl: 90 Přípočty					12 750,00
10	909 R00 Výkaz výtěr: Zámečnická oprava zábradlí 2NP vč. kotvení a podružného materiálu: 8500 Úprava + montáž vstupní mříže vč. kotvení a podružného materiálu: 2500 Demontáž+zp. montáž bojler a zednické výpomoci elektro: 15*250	Hzs-nezmeritelné stavební práce	Kč	12 750,00000 0,00 6 500,00 0,00 2 500,00 0,00 3 750,00	1,00 12 750,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					-10 725,33
11	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	-4,78650	2 327,00 -11 138,19
12	96-002	Demontáž kuchyňské linky a skříněk, 2,2x2,2x0,6 m, včetně odvozu a likvidace	kus	-1,00000	1 540,00 -1 540,00
13	968072455R00 Výkaz výtěr: Zárubně WC: 0,6*2*2	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40000 0,00 2,40	265,00 636,00
14	962081131R00 Výkaz výtěr: Dveře WC: 0,4*2	Bourání příček ze skleněných tváric tl. 10 cm	m2	0,80000 0,00 0,80	112,50 90,00
15	965081713RT1 Výkaz výtěr: Balkon 2NP: 7,4*1,2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	8,88000 0,00 8,88	61,16 543,10
16	965048150RV1	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 100%	m2	8,88000	77,00 683,76
Díl: 712 Živичné krytiny					11 198,29
17	712370010RAC Výkaz výtěr: 7,46*(1,23+0,1)	Povlaková krytina střeš do 10°, termoplasty, fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm	m2	9,92180 9,92	726,00 7 203,23

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	712499097RT3 Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, plochy jednotlivě od 5 do 10 m2	m2	9,92180	23,90	237,13
19	712378003R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm Výkaz výměr: 1,23*2+7,46	m	9,92000 9,92	211,50	2 098,08
20	712378007R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm Výkaz výměr: 7,46	m	7,46000 7,46	114,50	854,17
21	712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	7,46000	108,00	805,68
Díl: 764 Konstrukce klempířské					8 413,49
22	764900020RA0 Demontáž oplechování balkon Výkaz výměr: 1,23*2+7,46*2	m	17,38000 17,36	37,60	653,49
23	764430910RV1 Oprava oplechování zdí z Pz plechu Popis: Oprava oplechování vnějších stěn včetně lemování výplní a rohů.	soubor	1,00000	7 760,00	7 760,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					-7 378,00
24	771577111X D+M hrana schodů z Al profilu šroubovací,, min. 45, x 23 mm, vč. vrutů, protiskluzné drážky	m	-28,00000	397,00	-11 116,00
25	771577111RV1 D+M Hrana schodů z PVC profilu	m	28,00000	133,50	3 738,00
Díl: 776 Podlahy povlakové					-39 138,09
26	776-002 Dodávka fabionového profilu, vč. klínku, dle výběru investora, spec. viz TZ	m	-160,40200	244,00	-39 138,09
Díl: 781 Obklady keramické					1 309,35
27	781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Výkaz výměr: 0,98*1,5	m2	1,47000 1,47	400,00	588,00
28	781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,47000	20,31	29,86
29	781-001 Dodávka obkladu pórovínovaný, glazovaný, 20 x 25, cm, odstín kombinace bílý mat a šedý mat Výkaz výměr: 1,47*1,2	m2	1,76400 1,76	392,00	691,49
Díl: 783 Nátěry					63 518,84
30	783-002 Obroušení a PUR nátěr vnějšího zábradlí, 1x základ, 2x email Výkaz výměr: 2NP: (1,2*2+7,4)*1,2 3NP: (1,2*2+2)*1,2 Žebří na střechu: 14	m2	31,04000 0,00 11,76 0,00 5,28 0,00 14,00	391,00	12 136,64
31	783592000RV1 Nátěr klempíř. konstrukcí Z + 2 x final, Bila + stříbrné lemování Výkaz výměr: Klempířské konstrukce: 295,3	m2	295,30000 0,00 295,30	174,00	51 382,20
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					-6 926,40
32	979087212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-4,80000	120,00	-576,00
33	979011211R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-9,60000	240,00	-2 304,00
34	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-4,80000	220,00	-1 056,00
35	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-43,20000	12,00	-518,40
36	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	-4,80000	220,00	-1 056,00
37	979087312R00 Vodorovně přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-4,80000	200,00	-960,00
38	979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	-4,80000	85,00	-408,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-4,80000	10,00	-48,00