

DODATEK č. 1
ke Smlouvě příkazní
kteřou uzavřely dne 12. 3. 2019 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
zastoupená: [REDAKCE], ředitelem
osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
na straně jedné (dále jen "**příkazce**")

a

LP projekce s.r.o.

se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín
zastoupená: [REDAKCE], jednatelem
IČ: 29302382, DIČ: CZ29302382
organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C 72496
bank. spojení: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
na straně druhé
(dále jen „příkazník“)

na straně druhé (dále jen "**příkazník**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 12. 3. 2019, kterým se mění ustanovení čl. VII. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku VII. odst. 1 – se mění takto:

Tímto se na základě dohody smluvních stran prodlužuje termín plnění do 31. 7. 2019.

Důvodem změny je prodloužení termínu pro realizaci stavby zhotovitelem.

2.2. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 13. 6. 2019

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

██████████, ředitel

.....

██████████, jednatel