

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	XXXXXXX
E-mail :	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. 9.května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX
Telefon:	XXXXXXX
E-mail :	XXXXXXX
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. 1355-2017-541101.**

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Na základě změn výměry řešeného území a rozsahu šetřených obvodů, ke kterým došlo při zjišťování průběhu hranic se mění smlouva o dílo následovně:

Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1 k dodatku č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 734 140 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 437 900 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	215 200 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	603 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 990 240 Kč
DPH 21%	837 950 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 828 190 Kč

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 28.6.2019

Za zhotovitele: 27.6.2019

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj

Jaromír Prošek
prokurista
HRDLIČKA spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kněžice v LH

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	30.06.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	194	900	174 600	30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	343	1 100	377 300	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	38	2 200	83 600	30.06.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	3 500	542 500	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	4 500	76 500	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	538	390	209 820	30.06.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	538	390	209 820	30.06.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 734 140	30.6.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	538	1 000	538 000	31.05.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	1 100	165 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	1 500	112 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	536	900	482 400	31.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 437 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	538	400	215 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					215 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	670	900	603 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					603 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 734 140 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 437 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	215 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	603 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 990 240 Kč
DPH 21% v Kč	837 950 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 828 190 Kč

Za objednatele: 28.6.2019

Za zhotovitele: 27.6.2019

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.