



**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

„Oprava lávky Píškova (X 040), Praha 13 – II.“

č. smlouvy objednatele: A/3/17/41 [REDACTED]  
č. smlouvy zhotovitele:

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

[REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: **Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a  
předsedou představenstva**  
**Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou  
představenstva**  
**PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva**

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED] ředoucí oddělení mostů

a

**2. Zhotovitel:** [REDACTED]  
Dělnická 2040/3 10, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín

[REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  
zn. C 26858

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: **Milošem Loužeckým, prokuristou**

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: **Miloš Loužecký**
- ve věcech technických: **Josef Brtnický**

**II.  
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v nerealizování

plánované opravy povrchu vozovky pod lávkou v ulici Jeremiášova, a to po zamítavém stanovisku Policie ČR k stavební akci (mělo dojít ke koordinaci staveb objednatele při částečných uzavírkách a minimalizování omezení provozu na komunikaci).

Smluvní strany se tímto v návaznosti na znění dodatku č. 2 Smlouvy, který z výše uvedených důvodů upravuje rozdělení díla na dvě etapy, a to etapu č. 1 – rekonstrukce lávky a etapu č. 2 – rekonstrukce opravy říms, dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) tak, jak níže uvedeno. Touto úpravou jsou napravovány skutečnosti nezávislé na vůli obou smluvních stran, kdy je zachována lhůta výstavby pro obě etapy výstavby, avšak v jiném časovém rozmezí.

### **III.**

#### **Změna čl. III Smlouvy (Doba plnění díla)**

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
2. Termín dokončení: 30.10.2019 za předpokladu vydání souhlasného stanoviska Policie ČR s nutnou uzavírkou komunikace a za předpokladu nabytí právní moci rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace ul. Jeremiášova (DIR) pro dílčí uzavírky komunikace Jeremiášova.

Lhůta výstavby 1. a 2. etapy – 55 dní

Smluvní strany tímto konstatují, že ke dni uzavření Dodatku je etapa č. 1 ukončena.

3. Harmonogram etapy č. 2 je přílohou č. 1 Dodatku.
4. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Harmonogram etapy č. 2

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne  
Objednatel:

4. 07. 2019

V Praze dne.....  
Zhotovitel:

17. 6. 2019

### Harmonogram - oprava lávky Píškova II.etapa

ETAPA	Tryskání	Sanace
1	1.-4.7.	5.-9.7.
2	10.-13.7.	14.-17.7.
3	20.-23.7.	24.-27.7.
4	28.-31.7.	1.-4.8.
5	5.-8.8.	9.-12.8.
6	13.-16.8.	17.-20.8.
vyklizení staveniště	20.-23.8.	

