



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1795/2016 ze dne 11. 12. 2018
(dále jen „Dodatek“)



I.
Smluvní strany

1 Česká republika – Okresní soud v Opavě

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava
zastoupená JUDr. Martou Kožušníkovou, předsedkyní okresního soudu
IČO: 00025259
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. HOFI engineering, s.r.o.

se sídlem Požárnická 140, Klimkovice, 742 83
zastoupená Ing. Ilonou Fialovou, jednatelkou společnosti
IČO: 28135377
DIČ: CZ28135377
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu příkazu objednatele k dočasnému zastavení prací na díle dohodly na uzavření tohoto Dodatku

II.

Smlouva o dílo č. 1795/2016 ze dne 11. 12. 2018 se mění takto:

1. „V čl. IV. odst. 3. se na konci doplňuje věta: „**Termín předání díla se prodlužuje o 21 dnů, tj. doby dočasného zastavení prací na díle objednatelem.**“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

IV. Seznam příloh

Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1. | Zápis z mimořádného kontrolního dne 21. 5. 2019 |
| Příloha č. 2. | Příkaz k dočasnému zastavení prací na díle. |

V Opavě dne

V Opavě dne

.....
za objednatele
JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu

.....
za zhotovitele
Ing. Ilona Fialová
jednatelka společnosti