



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S00041/2019

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.

Název zadavatele:

Adresa:

IČ:

DIČ

Oprávněná osoba zadavatele:

Telefon, fax:

Bankovní spojení:

Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106

715 00 Ostrava-Michálkovice

00845451

CZ00845451

Ing. Vladimír Kozel - místostarosta

+420 599 415 114, +420 599 415 105

dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele:

Se sídlem:

Jednající:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení / č. Účtu:

Tel. spojení

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jahodova 60, 620 00 Brno

Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí CZ

Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti na základě plné moci

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací na

základě plné moci

48035599

CZ48035599

dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

Změna předmětu smlouvy se týká komunikací:

1) Holandská, u které dojde k změně struktury opravy z recyklátu na asfaltový povrch dle přiloženého rozpočtu - Přílohy č.1.

2) Kamarytova, u které se rozšiřuje opravovaný úsek dle přiloženého rozpočtu – Příloha č.2.

IV.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za řádně provedené a předané dílo dle čl.II. tohoto dodatku

Cena dle SOD č. S00041/2019:

Cena celkem bez DPH	3.648.295,04 Kč
DPH celkem	766.141,96 Kč
Cena celkem vč. DPH	4.414.437,00 Kč

Cena po změně:

Cena celkem bez DPH	4.161.058,28 Kč
DPH celkem	873.822,22 Kč
Cena celkem vč. DPH	5.034.881,00 Kč

XII.

Závěrečná ujednání

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet MK Holandská

Příloha č. 2 - položkový rozpočet MK Kamarytova

Ostatní ujednání SOD zůstává beze změny.

XIII.

Doložka platnosti právního úkonu

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovice
č. 0273 /RMOB-Mich/ 1822/20 ze dne 25.6.2019.

Dne 27.6.2019
Za objednatele:

Dne 3.7.2019
Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Ing. Michal Stanina
ředitel oblasti na základě plné moci

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a
kalkulací na základě plné moci



SWIETELSKY stavební s.r.o. , odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
telefon : 556 779 290 fax : 556 779 295

SWIETELSKY stavební s.r.o. je držitelem Certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

PŘÍLOHA Č.1 - k Dodatku č.1 SOD S00041/2019

Rekapitulace stavby

Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
08 ul. Holandská	235 856,35 Kč	49 529,83 Kč	285 386,18 Kč
Méněpráce (změna skladby kce vozovky)	-121 945,95 Kč	-25 608,65 Kč	-147 554,60 Kč
Vícepráce (změna skladby kce vozovky)	392 837,26 Kč	82 495,82 Kč	475 333,08 Kč
CELKEM 08 ul. Holandská	506 747,66 Kč	106 417,01 Kč	613 164,67 Kč

V Šenově u Nového Jičína, dne 22.5. 2019

PŘÍLOHA Č.2 - k Dodatku č.1 SOD S00041/2019

Název stavby

Michálkovice-ul.Kamarýtova

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

13.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	300 168,30	8 Práce přesčas		0,00	13 Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka		0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	1 000,00				17 Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		301 168,30	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		42 500,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 343 668,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	343 668,30	72 170,34

Cena s DPH 415 838,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00