

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053446.11
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 17010164/Mi

Dodatek č. 11 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: **„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111 246 222/0800
Pověřen podpisem tohoto dodatku:

██████████ vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. Metrostav a.s.

Zastoupený: ██████████ ředitelem divize 1, na základě plné moci
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758

a

IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

OHL ŽS, a.s.

Zastoupený: [redacted], ředitelem divize M - Morava, na základě plné moci
Se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

sdužení za účelem přípravy a realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě smlouvy o společnosti ze dne 5. 5. 2017 ve společnosti s názvem „**MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo**“

Bankovní spojení společnosti: [redacted]
Číslo účtu společnosti: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, č. 5617053446 u Objednatele a č. DZ 17010164/Mi u Zhotovitele ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017, dodatku č. 2 ze dne 9.10.2017, dodatku č. 3 ze dne 10.1. 2018, dodatku č. 4 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2018, dodatku č. 6 ze dne 19.6.2018, dodatku č. 7 ze dne 6.8.2018, dodatku č. 8 ze dne 19.10.2018, dodatku č. 9 ze dne 4.1.2019 a dodatku č.10 ze dne 11.3.2019 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s tím souvisejících změnách smlouvy.

II.

čl. II. Předmět smlouvy - text odst. II.10 se nahrazuje novým textem, který zní:

II.10 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovém listu č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovém listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 7 dne 5.12.2017, změnovém listu č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovém listu č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 40 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovém listu č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovém listu č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 43 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovém listu č. 52 ze dne 31.1.2018, změnovém listu č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovém listu č. 59 ze dne 7.2.2018, změnovém listu č. 67 ze dne 9.2.2018 změnovém listu č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 35 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 50 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 51 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 53 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 57 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 61 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 63 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 65 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 71 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 72 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 74 ze dne 17.4.2018, změnovém listu č. 31 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 48 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 55 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 58 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 60 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 62 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 64 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 66 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 68 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 70 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 73 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 76 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 79 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 80 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 82 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 84 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 86 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 87 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 88 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 92 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 93 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 94 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 96 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 97 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 98 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 99 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 100 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 103 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 123 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 23 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 69 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 77 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 78 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 83 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 89 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 91 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 95 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 101 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 102 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 104 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 105 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 106 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 107 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 108 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č.

109 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 110 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 111 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 112 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 113 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 114 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 115 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 116 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 117 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 118 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 119 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 120 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 121 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 122 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 126 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 127 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 128 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 129 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 130 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 131 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 132 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 133 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 134 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 135 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 136 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 137 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 138 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 141 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 142 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 143 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 145 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 146 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 148 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 149 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 150 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 151 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 152 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 154 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 156 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 157 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 158 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 159 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 160 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 161 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 162 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 163 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 167 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 168 ze dne 3.12.2018 a změnovém listu č. 169 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 171 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 172 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 173 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 174 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 175 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 179 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 181 ze dne 15.2.2019, ve změnovém listu č. 182 ze dne 15.2.2019, ve změnovém listu č.186 ze dne 24.5.2019, ve změnovém listu č.187 ze dne 24.5.2019, ve změnovém listu č.187A ze dne 24.5.2019, ve změnovém listu č.188 ze dne 24.5.2019 a ve změnovém listu č.190 ze dne 24.5.2019.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovém listu č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 52 ze dne 31.1.2018, změnovém listu č. 67 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 48 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 58 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 60 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 66 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 68 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 84 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 96 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 97 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 98 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 103 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 23 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 69 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 77 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 83 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 89 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 95 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 101 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 105 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 109 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 113 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 114 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 116 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 119 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 122 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 124 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 127 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 135 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 139 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 140 ze dne

21.9.2018, změnovém listu č. 143 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 144 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 148 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 149 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 153 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 159 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 164 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 165 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 167 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 172 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 173 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 174 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 177 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 178 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 179 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 180 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 181 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 183 ze dne 15.2.2019, ve změnovém listu č. 184 ze dne 15.2.2019, ve změnovém listu č.187 ze dne 24.5.2019, ve změnovém listu č.187A ze dne 24.5.2019 a ve změnovém listu č.190 ze dne 24.5.2019.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny - text odst. V.1 a V.3 se nahrazuje novým textem, takto:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:
cena celkem **636 327 069,15 Kč bez DPH.**

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovým listem č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 7 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovým listem č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 40 ze dne 16.1.2018 a změnovým listem č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovým listem č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovým listem č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovým listem č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovým listem č. 43 ze dne 23.1.2018, změnovým listem č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovým listem č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovým listem č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovým listem č. 52 ze dne 31.1.201, změnovým listem č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovým listem č. 59 ze dne 7.2.2018 a změnovým listem č. 67 ze dne 9.2.2018, změnovým listem č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 35 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 50 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 51 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 53 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 57 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 61 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 63 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 65 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 71 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 72 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 74 ze dne 17.4.2018, změnovým listem č. 75 ze dne 9.4.2018,

změnovým listem č. 165 ze dne 3.12.2018, technickým změnovým listem č. 166 ze dne 3.12.2018, změnovým listem č. 167 ze dne 3.12.2018, změnovým listem č. 168 ze dne 3.12.2018 a změnovým listem č. 169 ze dne 3.12.2018, změnovým listem č. 171 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 172 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 173 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 174 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 175 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 177 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 178 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 179 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 180 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 181 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 182 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 183 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 184 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 186 ze dne 24.5.2019, změnovým listem č. 187 ze dne 24.5.2019, změnovým listem č. 187A ze dne 24.5.2019, změnovým listem č. 188 ze dne 24.5.2019 a změnovým listem č. 190 ze dne 24.5.2019 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 29. 6. 2017 bez DPH.....	524.026.497,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	3.014.782,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	1.340.361,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	-1.234.812,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	18.466.726,26 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH.....	-585.484,26 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH.....	15.367.277,30 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....	-2.541.597,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....	25.008.309,53 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH.....	-1.895.340,28 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH.....	29.966.876,42 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 7 smlouvy bez DPH.....	-7.151.826,38 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 7 smlouvy bez DPH.....	20.372.076,70 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 8 smlouvy bez DPH.....	-13.561.740,97 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 8 smlouvy bez DPH.....	25.262.575,69 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 9 smlouvy bez DPH.....	-7.198.169,13 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 9 smlouvy bez DPH.....	7.550.151,69 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 10 smlouvy bez DPH.....	-1.495.970,23 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 10 smlouvy bez DPH.....	549.984,64 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 11 smlouvy bez DPH.....	-413.526,90 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 11 smlouvy bez DPH.....	1.119.918,32 Kč
Cena celkem bez DPH.....	635 967 069,15 Kč

Z toho:

cena za část stavby vymezené Projektovou dokumentací a změnovými listy uvedenými v čl. II odst. II.10 tohoto dodatku **590.867.069,15 Kč bez DPH**

cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - střecha **40.900.000,00 Kč bez DPH**

cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - schodiště **4.200.000,00 Kč bez DPH**

čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.14. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 21:

změnový list č. 186 ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 187 ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 187A ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 188 ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn a změnový list č. 190 ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 11 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 11 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 11 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 21 - změnový list č. 186 ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 187 ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 187A ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 188 ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 190 ze dne 24.5.2019 včetně položkového rozpočtu změn,

Doložka

Tento dodatek č. 11 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/029 dne 12. 6. 2019.

V Brně dne 24.6.2019

Za Objednatele




vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 20.6.2019


Za Zhotovitele



ředitel divize 1
Metrostav a.s.



předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



ředitel divize M - Morava
OHL ŽS, a.s.

2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01

2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01