

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Zpracování studie - LÁVKA SVÁROV - KOPEČEK - STUDIE PROVEDITELNOSTI

Fáze dle Přílohy 1, čl. II, odst.:	Zjednodušený popis	Doba realizace
Předpokládaný termín akceptace objednávky - 1.8.2019		
2.2	Návrh místa napojení, návrh lávky - varianty	3 měsíce od objednání
2.3	Kocept studie	3 měsíce od výběru varianty
2.4	Čistopis studie	1 měsíc od pokynu objednatele

Datum: 01.07.2019

Podpis oprávněné osoby: Ing. Jan Vaner v.r.