

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2019 pro zhotovení stavby „Podlaha v místnosti č. S 1.3.08 v objektu čp.20/I, Třeboň“

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/5260/19

Číslo zakázky zhotovitele:

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Třeboň**  
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

**Zhotovitel:** **Divadelní služby Plzeň, s.r.o.**  
se sídlem: Sukova 26, 301 00 Plzeň  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 01.01.2012, v odd. C, vložce 26739  
Zastoupený: Mgr. Janem Klérem, jednatelem  
IČ: 29122651  
DIČ: CZ29122651  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.05.2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

#### I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 27.05.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů pro sjednanou akci „Podlaha v místnosti S 1.3.08 v objektu čp. 20/I, Třeboň“ ve

sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) Při provádění prací bylo zjištěno, že je nutno provést vyrovnávací stěrku ve větší tloušťce, než se původně předpokládalo. Následně bylo nutno upravit tloušťky dalších vrstev podlahy (kročejová izolace místo tl. 10 mm jen tl. 5 mm, desky Cetris místo 2x tl. 12 mm jen 1x tl. 16 mm a desky OSB místo 2x tl. 12 mm použito 1x 12 mm a 1x 15 mm) – změnový list č.1.

## II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.05.2019, a to následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 27.05.2019	449.874,00 Kč	94.473,00 Kč	544.347,00 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 1	- 14.272,00 Kč	- 2.997,00 Kč	- 17.269,00 Kč
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	435.602,00 Kč	91.476,00 Kč	527.078,00 Kč

## III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodli, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Smluvní strany dodatku prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevhodných podmínek, že tento dodatek je projevem jejich shodné společné vůle, a že si tento dodatek přečetly a jeho obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu tohoto dodatku připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne:

V Plzni dne:

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....  
Mgr. Jan Klér, jednatel