



Tento projekt je spolufinancován z evropského Fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím IROP
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004916

DODATEK č.1

k příkazní smlouvě uzavřené dne 19. 10. 2018 (dále jen „Dodatek“)
podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zajištění TDI při provádění stavebních prací

v rámci dotačního projektu s názvem:
CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POLIČKA

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Obchodní firma **Městská knihovna Polička (dále MKP)**
Sídlo Palackého náměstí 64,
572 01 Polička, Polička – Město
IČ **71193928**
DIČ není plátcem DPH
Zástupce pro věci smluvní **Mgr. Jan Jukl, ředitel MKP**
tel.:
e-mail:
Bankovní spojení, č.ú:

Příkazník: Obchodní firma **Ing. Milan Beneš**
Sídlo M. Bureše 819, 572 01 Polička
IČ **03831001**
DIČ není plátcem DPH
Zapsaná v..... RŽP
tel.:
e-mail:
Bankovní spojení, č.ú:

(společně též jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU

- 2.1. V souladu z bodem 9.5 původní příkazní smlouvy a v návaznosti na prodloužení termínu dokončení a předání díla dodavatelem stavebních prací se smluvní strany dohodly na **prodloužení doby výkonu kontrolních činností TDI** na stavbě do data vyúčtování veškerých stavebních prací (tj. o 2,5 měsíce).
- 2.2. Zároveň se příkazník zavazuje spolupracovat aktivně s Příkazcem při zajišťování podkladů ke kolaudačnímu řízení a dále průběžně spolupracovat až do vydání kolaudačního souhlasu a v rámci případných reklamačních řízení.
- 2.3. Příkazce se zavazuje akceptovat adekvátní **zvýšení ceny** za prováděné služby, odpovídající prodloužení doby výkonu kontrolních činností.



článek V. (Doba a místo plnění) se mění takto:

5.1 Příkazník bude na základě této smlouvy vykonávat práce specifikované v čl. II. této smlouvy po celou dobu průběhu stavebních prací, tj. rámcově:

- **zahájení prací:** **10/2018** (předpoklad předání staveniště - 20.10.2018)
- **dokončení prací:** **07/2019** (po bezchybném vyúčtování stavebních prací vč. víceprací)

článek VI. (Cena prací) se mění takto:

6.1 Za provádění kontrolní činnosti vymezené výše v čl. III. původní smlouvy sjednávají smluvní strany při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy smluvní cenu prací v souladu s cenovou nabídkou Příkazníka ve výši:

190 000,- Kč (slovy: stodevadesátisickorunčeských)

Tato cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.

článek VII. (Platební podmínky) se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

7.1. Příkazce nebude Příkazníkovi poskytovat zálohy.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že **fakturace** za prováděnou činnost proběhne **ve 2 termínech:**

1. faktura bude vystavena za činnost v období do konce listopadu, nejpozději do 10. 12. 2018

2. faktura bude vystavena po dokončení stavby a schválení posledního vyúčtování stavebních prací, nejpozději do 10. 8. 2019.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ustanovení smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku dle čl. II. zůstávají beze změn.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy:

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....

.....

V Poličce dne 26.4.2019