



S009P00TT54H

Číslo SOD objednatele: 2019/001384/INV/DS/MAZ – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : MOYSES s.r.o.
Sídlo : Dvorská 1505/22, 678 01 Blansko
Zastoupený : Martinem Mojžíškem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55070
IČ : 27728722
DIČ : CZ27728722
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Mojžíšek, tel.: [redacted], [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2019/001384/INV/DS/MAZ ze dne 24.04.2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

Fotbalové hřiště na Sportovním ostrově – vodovodní přípojka

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu vzniklých víceprací a méněprací:

Vícepráce:

- o dodávka a montáž nové vodoměrné šachty,
- o kamerové prohlídky,
- o doplnění odvodňovacího žlabu u sportovní haly.

Méněpráce:

- o vytrhání a osazení obrubníků a s tím spojené ostatní práce,
- o zábor veřejného prostranství.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací a méněprací:	
Cena bez DPH	: - 4.097,53 Kč
Celková cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 se započtením víceprací a méněprací:	
Cena bez DPH	: 836.191,47 Kč
DPH 21%	: 175.600,21 Kč
Cena včetně DPH	: 1.011.791,68 Kč
slovy	: jedenmilionjedenácttisícsešmsetdevadesátjedna korun českých a šedesátosm haléřů


III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2019/001384/INV/DS/MAZ ze dne 24.04.2019 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 14 z 16. schůze Rady města Blansko konané dne 25.06.2019.

Příloha: soupis víceprací a méněprací


V Blansku dne 4.7.2019

Za objednatele:



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele:



MOYSEŠ s.r.o.
Martin Mojžíšek
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14-19-05-MOYSES

Stavba: VP + MP č.1 Přípojka vody pro fotbalové šatny - Blansko

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

10. 6. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1505/22

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-4 097,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-4 097,53
DPH základní	21,00%	ze	-4 097,53	-860,48
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-4 958,01

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 14-19-05-MOYSES

Stavba: VP + MP č.1 Přípojka vody pro fotbalové šatny - Blansko

Místo:

Datum: 10. 6. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1505/22

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-4 097,53	-4 958,01
14-19-05- MOYSES	VP + MP č.1 Přípojka vody pro fotbalové šatny - Blansko	-4 097,53	-4 958,01
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-4 097,53	-4 958,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VP + MP č.1 Přípojka vody pro fotbalové šatny - Blansko

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1505/22

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-4 097,53
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-4 097,53
DPH základní	21,00%	ze	-4 097,53	-860,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-4 958,01

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP + MP č.1 Přípojka vody pro fotbalové šatny - Blansko

Místo:

Datum: 10. 6. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1505/22

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-4 097,53
HSV - Práce a dodávky HSV - vícepráce	68 729,97
1 - Zemní práce	1 100,00
8 - Trubní vedení	45 578,00
5 - Komunikace pozemní	8 388,64
8 - Trubní vedení	7 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 510,72
998 - Přesun hmot	506,85
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	795,76
HSV - Práce a dodávky HSV - méněpráce	-72 827,50
1 - Zemní práce	-50 110,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	-1 357,50
5 - Komunikace pozemní	-4 900,00
8 - Trubní vedení	-16 460,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-4 097,53

ROZPOČET

Stavba: VP + MP č.1 Přípojka vody pro fotbalové šatny - Blansko

Místo:

Datum: 10. 6. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1505/22

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 097,53

HSV - Práce a dodávky HSV - vícepráce

68 729,97

1 - Zemní práce

1 100,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,200	180,00	936,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,200	5,00	26,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh sypaninou se zhuštěním	m3	1,500	92,00	138,00

8 - Trubní vedení

45 578,00

4	K	87121 99RAA	Oprava nenormovně položeného vodovodního potrubí z PE otevřený výkop	soub	1,000	1 750,00	1 750,00
5	K	89126 999	Demontáž stávající vodovodní šachty	kus	1,000	500,00	500,00
6	K	893811223	Osazení vodoměrné šachty kulaté + montáž poklopu	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
7	M	56230599	šachta vodoměrná samonosná kulatá 1,0/1,6 m + poklop+doprava	kus	1,000	16 600,00	16 600,00
8	K	899331111	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
9	K	899431111	Výšková úprava poklopu šoupátkového	kus	4,000	957,00	3 828,00
10	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu + dno šachty betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,750	2 400,00	4 200,00
11	K	220.2 RAA	Ochrana potrubí z PVC trubky ohebné KOPOFLEX DN 110 - montáž + dodávka	m	108,000	125,00	13 500,00

5 - Komunikace pozemní

8 388,64

12	K	451577777	Lože pod dlažbu z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	0,480	88,00	42,24
13	K	591111111	Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	0,480	395,00	189,60
14	K	5721411R	Vyspravení povrchu při překozech krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	3,360	510,00	1 713,60
15	K	57214112R	Vyspravení povrchu asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při překozech vozovek do 15 m2	m2	3,360	625,00	2 100,00
16	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	8,000	250,00	2 000,00
17	M	592275180	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	kus	16,160	145,00	2 343,20

8 - Trubní vedení

7 850,00

18	M	286136520	potrubí vodovodní HDPE 100 RC 32 x 4,4 mm dopojení šaten	m	5,000	50,00	250,00
19	M	286136752	potrubí vodovodní HDPE 100 RC voda 40x3,7 mm, dopojení šaten	m	5,000	60,00	300,00
20	K	35990RA	Kamerová prohlídka	m	20,000	115,00	2 300,00
21	K	8901R	Vodařský materiál - dodávka + práce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 510,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm	m	5,200	150,00	780,00
23	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,200	80,00	416,00
24	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	5,200	240,00	1 248,00
25	K	9710422RA	Vybourání otvorů v betonových stěnách pl do 0,0225 m2 tl do 100 mm vč. zapravení	kus	4,000	500,00	2 000,00
26	K	113106051	Rozebrání dlažeb z kostek s ložem z kameniva plochy do 15 m2	m2	0,480	105,00	50,40
27	K	979071011	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těžným	m2	0,480	34,00	16,32

998 - Přesun hmot 506,85

28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,379	150,00	506,85
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 795,76

29	K	979083117	Vodorovná doprava suti do 6 km	t	1,372	200,00	274,40
30	K	979999991	Poplatek za uložení suti na skládce - asfalt (skládkovné)	t	1,372	380,00	521,36

HSV - Práce a dodávky HSV - méněpráce -72 827,50

1 - Zemní práce -50 110,00

31	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-20,000	80,00	-1 600,00
32	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-630,000	65,00	-40 950,00
33	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-630,000	12,00	-7 560,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce -1 357,50

34	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	-0,200	2 400,00	-480,00
35	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	-3,250	270,00	-877,50

5 - Komunikace pozemní -4 900,00

36	K	917862111	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu B 12,5	m	-20,000	220,00	-4 400,00
37	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků	m	-20,000	25,00	-500,00

8 - Trubní vedení -16 460,00

38	M	286136746	potrubí vodovodní HDPE 100 RC voda 40x3,7 mm, dopojení šaten	m	-5,000	60,00	-300,00
39	K	722130216	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované bezešvých 11 353 DN 50	m	-2,000	580,00	-1 160,00
40	K	952	Zábor veřejného prostranství	soub	-1,000	15 000,00	-15 000,00