

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele S-1298/REG/2014

číslo zhotovitele AA.14012.1.110

dále jen „Smlouva“

„Dostavba a rekonstrukce Regionálního muzea v Kolíně“

dále jen „Dodatek“

uzavřený mezi smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF Banka, a. s.
číslo účtu: 440000248/6000

dále jen „objednatel“

a

Společníci společnosti GEOSAN + PLS Muzeum Kolín GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02
IČO: 256 71 464
DIČ: CZ256 71 464
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5392
a

První litomyšlská stavební a.s.

se sídlem Litomyšl, Havlíčkova 1118, PSČ 570 01

IČO: 150 34 682

DIČ: CZ150 46 824

zastoupení na základě plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.

zastoupeným na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Martinem Fischerem, obchodně technickým náměstkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 420 340 319/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

I.
Předmět dodatku

1. Do čl. I. bod. 1.1 Smlouvy se doplňuje poslední věta, která zní:

„Zhotovitel provede předmět díla v souladu se změnovým listem č. 4, který je přílohou č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy.“

2. Čl. II. bod 2.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1 v termínu do 13 měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s aktualizovaným harmonogramem, který je přílohou č. 2 dodatku č. 3 Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 18. 10. 2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.“

3. Čl. III. bod 3.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1 je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v celkové výši 49 321 787,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně bude zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši 10 357 575 ,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 59 679 362,- Kč.

Rekapitulace:

Původní stav dle Smlouvy a dodatku č.2:

Cena dle čl. II bez DPH 47 037 867 ,- Kč

DPH 21% 9 877 952 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH 56 915 819 ,- Kč

Cena za dílo byla změněna s ohledem na dohodu o změně rozsahu díla dle dodatku č. 3 Smlouvy tak, že se cena díla snížila o částku ve výši 253 403,56 Kč představující ocenění méněprací a zároveň zvýšila o částku ve výši 2 537 323,63 Kč představující ocenění víceprací dle změnového listu 4, který je přílohou č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy.

Nový stav:

Cena dle čl. II bez DPH 49 321 787 ,- Kč

DPH 21% 10 357 575 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH 59 679 362 ,- Kč

4. Čl. III. bod 3.2 písm. b) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 49 321 787 ,- Kč

DPH 10 357 575 ,- Kč

cena včetně DPH 59 679 362 ,- Kč“.

5. Čl. III. bod 3.2 Smlouvy se před větou předposlední mění tak, že tato část nově zní:

„Kontrolní součet činí:
cena bez DPH 49 321 787,- Kč
DPH 10 357 575,- Kč
cena včetně DPH 59 679 362,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední ze stran.
2. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek byl schválen radou Středočeského kraje, usnesením č. j. 091-25/2015/RK ze dne 1. 9. 2015.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku a tím i Smlouvy jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 – změnový list č. 4
 - příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram prací.
 - Příloha č. 3 – plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

V Praze dne 18 -09- 2015

V Praze dne 04 -09- 2015

Objednatel:

Zhotovitel

Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána

.....
GEOSAN GROUP a. s.
Ivan Havel
výkonný ředitel na základě PM

.....
GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Martin Fischer
obchodně-technický náměstek
na základě PM

 geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 KOLÍN III
DIČ: CZ25671464

Příloha č.1
Změnový list č.4

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
OBJEKT č.: č.p. 8

Závod: Pozemních staveb

č. deníku:	č. listu:	datum:		
Zadávací list změny: Podbetonování dvorní zdi, Změna betonové konstrukce spodní stavby na konstrukci Bílé vany, vícenáklady spojené s prodloužením stavby, vícenáklady spojené s přerušením některých prací v době konání městské akce, Harmonogram prací s vyznačeným posunem termínu dokončení		číslo: 4		
profese: stavební část, betonové konstrukce	č. výkresů:	místnost č.:		
Popis změny: Požaduje: objednatel - zhotovitel - GP 1) Podbetonování : Z důvodu nemožnosti provedení statického zajištění dvorní zdi dle PD, je nutné provést podbetonování zdi s vystužením prováděné po segmentech. 2) Bílá vana : Dle požadavku investora a projektanta se mění a doplňuje projektová dokumentace dvorní vestavby spodní části 1.PP na konstrukci bílé vany, která je způsobena požadavkem na suché prostředí potřebné pro uchování – skladování historických předmětů. 3) Vícenáklady-prodloužení stavby : Tyto vícenáklady jsou způsobeny prodloužením doby výstavby neležící na straně zhotovitele (ZL č.1, 2, 3 a 4) a jsou vyčísleny na základě skutečných reží 4) vícenáklady přerušení některých prací : Vícenáklady jsou spojeny s prodloužením doby výstavby neležící na straně zhotovitele (viz ZL č. 4) v období konání městské akce 10.6. – 15.6.2015 – Město Kolín požaduje vyklizení veřejného prostranství v době konání akce (demontáž záboru, jeřábu a lešení).				
Jako příloha : oceněné výkazy výměr, HMG s dopadem ZLč.1-č.4, HMG betonáží přístavby, vícenáklady prodloužení stavby a demontáže+montáže záboru,lešení jeřábu a přílohy s tím související Náčrt viz druhá strana (příloha):				
Výkaz výměr zpracoval:		datum:		
Popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
Položky spodní stavby dle SoD				197 034,75 Kč
Konstrukce spodní stavby bílé vany- nový stav				1 024 583,03 Kč
Měněpráce – izolace proti vlhkosti				56 368,81 Kč
Podbetonování dvorní zdi				364 496,62 Kč
Vícenáklady – prodloužení stavby				820 960,00 Kč
Vícenáklady – městská akce Kolín				327 284,00 Kč
C e l k e m				2 283 920,09 Kč
Tz. dohodnutý:		Tk. dohodnutý:		
Tz. skutečný:		Tk. skutečný:		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: Termín konečného předání : 18.10.2015 Výše změnového listu a navržený termín platí za předpokladu, že bude tento odsouhlasen do konce 5. měsíce a uzavřen dodatek k SOD začátkem 6. měsíce				
Schválil: dne: 24.5.2015	dne:	dne: 27.5.2015	dne: 27.5.2015	
objednatel: [redacted]	zhotovitel: [redacted]	DI: [redacted]	GP: [redacted]	

Luboš Benda

U Nemocnice 430
280 02 KOLÍN

STAVEBNÍ KANCELÁŘ
Ing. Roman Krásný
 250 82 Úvaly u Prahy

Příloha č.2
Harmonogram prací

Příloha č.3
Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne [redacted] výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne [redacted] výrobního ředitele společnosti,
Ing. Martina Fischera, nar. dne [redacted] ředitele Závodu strategických zakázek pověřeného současně výkonem funkce obchodně-technického náměstka společnosti,
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne [redacted] ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokúpeka, nar. dne [redacted] ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších čtyř zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. července 2015

[redacted]
Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění

[redacted]
Ivan Havel
výkonný ředitel

[redacted]
Ing. Kamil Vykydala
výrobní ředitel

[redacted]
Ing. Martin Fischer
ředitel Závodu strategických zakázek
pověřený současně výkonem funkce
obchodně-technického náměstka společnosti

[redacted]
Ing. Jaromír Kazda
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

[redacted]
Pavel Prokúpek
ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/161/2015/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v sedmi (7) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 7. 2015



Mgr. Daniel Thelen, advokát