

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1720/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **192030**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B,
vložka 1050
Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí n.Labem
IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zastoupená:
xxx, předseda představenstva
xxx, místopředseda představenstva
xxx, člen představenstva
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne ze dne 29. 04. 2019 s názvem „**Oprava výhybek č.2, 3, 5, 8 v žst. Straškov**“, ev. č. veřejné zakázky zadavatele: **65019074** a zároveň ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:

- „c) Změnový list stavby č. 1“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla činí **3 398 618,60 Kč bez DPH.**“

1.4	Rekapitulace vývoje ceny díla:	
	Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	3 234 958,60 Kč
	Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 107 488,00 Kč
	Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 271 148,00 Kč
	Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)	3 398 618,60 Kč

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 08. 07. 2019

V Ústí nad Labem dne 03. 07. 2019

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx

místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 330161

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b53ac079-5b40-40f9-9da8-67add6e08d77

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.07.2019 07:45:00



83ac97dd-8436-408a-bbf6-cff826605344