



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK SMLOUVY č. 5

### ke smlouvě o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy č. 5)

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KR pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 233, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel

název: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.  
sídlo: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice  
IČ: 259 68 203  
DIČ: CZ25968203  
Korespondenční adresa: Štrosova 905, 530 02 Pardubice  
zastoupený:   
bankovní spojení: KB Pardubice  
číslo účtu: 19-2417620247/0100  
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17994  
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 5 se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 5.

## II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. června 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. srpna 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu přezkoumání navýšení ceny stavby a zajištění změny registrace akce u SFŽP a následně u OPF MV.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 5 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 5 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 5 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 5 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 26. 06. 2019

Za objednatele:




Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



28. 06. 2019

V Pardubicích dne.....

Za zhotovitele:



 Ostřešany 320  
530 02 Pardubice  
**stafi** FINALIZACE IČO: 25968203  
STAVEB s.r.o. DIČ: CZ25968203  
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080