

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň

IČ: 66362717

Jednající: Ing. Luděk Šantora, ředitel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

DOZORSTAV s.r.o.

se sídlem: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 28382234

Jednající: Štěpán Robek, jednatel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé dále též společně jako smluvní strany

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 3 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 30.6.2016 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2016/SITMP/0067), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „„Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP“.

Při dílčím převzetí díla dle čl. 2. 4. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 smlouvy, ke dni 15.12.2016, bylo zjištěno, že tato již provedená část stavby vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání stavby ve smyslu ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly doplnění termínu dodání dle bodu 2.4. smlouvy a změně úhrady ceny níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:

2.1. Změna termínu dodání, a to tak, že za článek 2.4. a) smlouvy ve znění dodatku číslo 1 smlouvy se vkládá článek 2.4. b) níže uvedeného znění

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré drobné ojedinělé vady, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání užívání stavby a které jsou blíže specifikovány přílohou číslo 1 tohoto dodatku (předávací protokol ke dni 15. 12. 2016 dle bodu 2.4. smlouvy), odstraní (tedy tyto práce je povinen provést) nejpozději do 15.01.2017.

2.2. změna a doplnění čl. 5.1.2. smlouvy fakturace

Smluvní strany se tímto dodatkem smlouvy dohodly, že za původní text článku 5.1.2. smlouvy ve znění:

"zálohová faktura po podpisu předávacího protokolu dle bodu 2.4. smlouvy na částku rovnající se 45% ceny uvedené v článku 4.1. této smlouvy" se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se níže uvedeným textem:

„v důsledku drobných ojedinělých vad specifikovaných přílohou číslo 1 tohoto dodatku je zhotovitel:

- ® oprávněn vystavit zálohovou fakturu po podpisu předávacího protokolu dle bodu 2.4. smlouvy na částku rovnající se 45% ceny uvedené v článku 4.1. této smlouvy ® tuto částku je zhotovitel povinen ponížit o částku 1.000.000,- Kč,
- na částku 1.000.000,- Kč je zhotovitel oprávněn vystavit zálohovou fakturu po podpisu předávacího protokolu veškerých drobných ojedinělých vad specifikovaných přílohou číslo 1 této smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.2.** Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.3.** Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku č. 3: předávací protokol ke dni 15.12. 2016 dle bodu 2.4. smlouvy

V Plzni dne 15.12.2016

Ing. Luděk Šantora

ředitel

V Plzni dne 15.12.2016

Jednatel Štěpán Robek

DOZORSTAV s.r.o

Jahodová 479/8
360 07 Karlovy Vary

Předávací protokol

Objednatel:	SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Číslo smlouvy SITMP	2016/SITMP/0067
Zhotovitel:	DOZORSTAV s.r.o.
Datum předání:	15.12.2016
Předmět předání:	Dílčí předání díla dle bodu 2.4. smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy

1. Dnešního dne předal zhotovitel objednateli část díla stanovenou článkem 2.4. smlouvy
2. Zástupce objednatele i zhotovitele tímto protokolem konstatují, že tato již provedená část stavby vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání stavby ve smyslu ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb. a to:
 - stavební
 - drobné opravy omítek, včetně malby
 - provedení palubkového podbití a nátěr barvou
 - demontáž likvidace ŽB základu v blízkosti vrat haly
 - izolace, dlažba terasa
 - rozvod stlačeného vzduchu
 - osadit kompresor a zprovoznit, školení obsluhy
 - výplně vnějších otvorů
 - osadit kruhové okno ve štítě
 - EZS + SK
 - zapojení koncentrátorů, zprovoznění, dodání vysílače PCO MPmP
 - kompletace datového rozvaděče SK

Za objednatele: Míchal Edl

Za zhotovitele: Štěpán Robek