



Dodatek č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
telefon, fax: 
E-mail: 
Zástupce ve věcech technických: 
Zástupce ve věcech administrativních: 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: TETA s.r.o.
Sídlo: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Smržem, jednatelem společnosti
IČ: 47785781
DIČ: CZ47785781
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Herout, technický ředitel
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4269.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Kupní smlouvy na akci „Nový datový rozvaděč v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 10. 05. 2019.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl.II. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 783 943,00 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 948 570,97 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 93 557,00 Kč bez DPH, tj. 113 203,97 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací , které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ZL č.1 ze dne 12.06. 2019

Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem, dne 18.6.2019

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 14-06-2019

TETA s.r.o.

Klíšská 977/77, Ústí nad Labem 400 01

Popis dodávky:

Dodávka zahrnuje: Dodávku a instalaci klima jednotky do serverovny o výkonu chlazení 5kW. K instalaci bude použito technologické potrubí v délce cca 15 metrů které bude vedeno v kanceláři v podhledu a po chodbě v lištách. Svod kondenzátu bude řešen čerpadlem a sveden vně objektu. Jištění systému zajistí zadavatel. Vnější jednotka bude umístěna vně budovy a uchycena na konzolích.

Položka**Množství****Instalace splitové jednotky Toshiba**

IN jedn. Toshiba RM 561KRTP-E	21 190,00 Kč	1	21 190,00 Kč
OUT jednotka RAV-GM 561 ATP -E	49 378,00 Kč	1	49 378,00 Kč
Kabelový ovladač RBC		1	- Kč
Lištové čerpadlo kondenzátu	3 956,00 Kč	1	3 956,00 Kč
Fe-Zi konzole	1 323 Kč	1	1 323,00 Kč
Technologické Cu potrubí a kabely	449 Kč	15	6 735,00 Kč
Instalace a oživení systému	7 475 Kč	1	7 475,00 Kč
Lišta vkladací	161 Kč	10	1 610,00 Kč
Vrtací a bourací práce	640 Kč	1	640,00 Kč
Napájecí kabely a jistič		0	- Kč
Drobný montážní a spojovací materiál	650,00 Kč	1	650,00 Kč
Dopravné 50km	12,00 Kč	50	600,00 Kč

Záruka 36 měsíců

Termín dodání: do 21 dnů od obdržení objednávky

Délka prací cca 4 - 5 dní

Panasonic**TOSHIBA**
Leading Innovation >>>

Celková cena

93 557,00 Kč

DPH 21%

19 646,97 Kč

K úhradě

113 203,97 Kč

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

PROJEKT:

„Nový datový rozvaděč v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

SoD ze dne 10.5.2019

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla vlivem osazení nového datového rozvaděče ke stávajícímu a tím došlo k navýšení okolní teploty nad povolené hodnoty.

Přípočtové položky:

Součástí změny jsou přípočtové položky k dodávce a montáži klimatizační jednotky.

Odpočtové položky:

Nevznikly.

Odůvodnění vyvolané změny :

Překročení tepelných hodnot v okolí datového rozvaděče.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné fungování přístroje.

Cena :

Cena dodávky odpovídá běžným standardům a cenám na trhu

Podpis zmocněnce objednatele, datum, :

