

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: ev.č.5617054219 (ORG 4197)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 300 311/ 001.02/ SOD 002 001 01 DZ 17010538/Mi

I. Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Pověřen podpisem
dod. č.2 této smlouvy:

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, zastoupená:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: členové společnosti „Sdružení pro úpravu Medláneckého potoka“ založené společnostmi Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s., smlouvou o společnosti ze dne 22.12.2016

Se sídlem společnosti: Metrostav a.s., Vídeňská 121, 619 00 Brno

Bankovní spojení společnosti:

Číslo účtu:

Metrostav a.s. (správce společnosti)

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Kontaktní osoba:

a

OHL ŽS, a.s. (člen společnosti)

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Retenční nádrž na a Medláneckém potoce- Úprava Medláneckého potoka III.etapa “ ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.9.2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo:
 - a) Změna čl. I Smluvní strany spočívající v úpravě identifikačních údajů objednatele
 - b) Změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:
 - vyjmutím stavebních prací (146.253,00 Kč bez DPH)
 - doplněním dodatečných stavebních prací (590.910,00 Kč bez DPH)změna sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsána v rekapitulaci změnových listů ze dne 2.5.2019, která je nedílnou součástí tohoto dodatku;
 - c) Změna čl. IV Cena díla spočívající v úpravě ceny díla odpovídající změně předmětu smlouvy
 - d) Změna v čl. XIV Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění o novou přílohu č. 3 Rekapitulace změnových listů ze dne 2.5.12019, včetně změnových listů č. 2 a č.3 a příslušných výkazů výměr
- 3) U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) V článku I Smluvní strany se údaje objednatele:
 - „Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna“ nahrazují slovy „JUDR. Markéta Vaňková, primátorka města Brna“
 - „Ing. Jana Jakubů“ nahrazují slovy „Ing. Tomáš Pivec“
- 2) Článek II Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 16 ve znění :

„16. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány v rekapitulaci změnových listů ze dne 2.5.2019, která je nedílnou součástí tohoto dodatku“.

3) Článek IV. odst. 2 ve znění:

„2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH **58.841.664,79 Kč**

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)“

se nahrazuje zněním:

„2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 15.09.2017	58.841.664,79 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo	8.794.809,36 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo	- 1.439.769,41 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.2 smlouvy o dílo	590.910,00 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č.2 smlouvy o dílo</u>	<u>- 146.253,00 Kč</u>

Celková cena bez DPH 66.641.361,74 Kč

sazba DPH **21 %** (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

4) Článek XIV. odst. 12 ve znění:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 8.8.2018 a Příloha č.2 Časový a finanční harmonogram prací“ se nahrazuje zněním:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 8.8.2018
- Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací
- Příloha č. 3 – Rekapitulace změnových listů ze dne 2.5.2019, včetně změnových listů č. 2 a č. 3 a příslušných výkazů výměr

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské komunikace, a.s. pro zasilání notifikace z registru smluv zní bkom@bkom.cz
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je:

-Příloha č. 3 – rekapitulace změnových listů ze dne 2.5.2019, včetně změnového listu č.2 a č.3 a příslušných výkazů výměr

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/023 dne 29.5.2019

V BRNO dne 19.6.2019

V BRNO dne 4.6.2019

Za Objednatele

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67

[Redacted signature]

za statutární město Brno

[Redacted signature]

Za Zhotovitele

[Redacted signature]

Metrostav a.s.

[Redacted signature]

OHL ŽS, a.s.

Retenční nádrž na Medláneckém potoce – F. Úprava Medláneckého potoka – III. etapa**Změnové listy - rekapitulace**

Část stavby dotčená změnou: **Úsek Š 14 – SP1 – zaplnění stávající kanalizace popílkocementovou směsí
Zatrubněný potok SO 26 - Rekonstrukce propustku.**

Datum předložení změny: 2.5.2019

Změnový list č. 2, Úsek Š 14 – SP1 – zaplnění stávající kanalizace popílkocementovou směsí

V souladu s platnou prováděcí projektovou dokumentací stavební zakázky „RN na Medláneckém potoce F. Úprava Medláneckého potoka – III.etapa“ bylo provedeno zaplnění stávající kanalizace DN 600/900 popílkocementovou směsí, poněvadž dle podkladů získaných GP od BVK,a.s. je tato kanalizace již nefunkční a všechny stávající kanalizační přípojky byly přepojeny do jednotné kanalizace DN 1000, která byla realizována jako investice města Brna v roce 1992.

Zhotovitel stavby přesto před zahájením prací na zaplnění kanalizace provedl v místě nově budované šachty Š 15 náhodný průzkum nefunkčnosti této kanalizace a zjistil, že je nutno provést dodatečný kamerový průzkum nejen úseku Š 14 – Š 15, ale také Š 15 – Š 16 a Š 16 – SP1. Tomu předcházela nutnost provést vyčištění pomocí tlakového vozu a následný monitoring kamerou, kdy bylo zjištěno, že do stoky jsou stále napojeny dva dešťové svody z Medláneckého zámečku a odvodnění skalního sklepa Medláneckého zámečku.

Bylo provedeno ověření pomocí strojně a ručně kopaných sond, ověření funkčnosti pomocí průtočné zkoušky obarvenou vodou a následně vyhledávání pomocí okování paženou rýhou v komunikaci.

Aby bylo možné provést zaplnění stávající kanalizace DN 600/900 popílkocementovou směsí a byla přitom zachována funkčnost stávajícího odvodnění, bylo nutné provést přepojení odvodnění do jednotné kanalizace DN 1000 novým kameninovým potrubím

Vícepráce: 590.910,00 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Změnový list č. 3, SO 26 Zatrubněný potok

V souladu s platnou prováděcí projektovou dokumentací stavební zakázky „RN na Medláneckém potoce F. Úprava Medláneckého potoka – III.etapa“ měla být provedena v rámci SO 26 v úseku Š 14 horská vpust'.

Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že horská vpust' je umístěna na pozemku, který nespadá do vlastnictví ani města Brna, ani budoucího provozovatele.

Bylo rozhodnuto ukončit realizaci posunem Š 27 do levého jízdního pruhu komunikace ve směru Matalova - Hudcova včetně provedení napojení dešťových vpustí v komunikaci ul. Matalova. Z tohoto důvodu došlo ke zkrácení o cca 8m kanalizace z betonových trub DN 400 a nebyla realizována horská vpust'.

Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: - 146.253,00 Kč



Finanční dopad změny:

Vícepráce 590.910,00

Méněpráce -146.253,00

Celkem + 444.657,00 Kč bez DPH

Přílohy: změnový list č. 2
změnový list č. 3

V Brně dne: 19.6.2019
Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční

Za statutární město Brno

V Brně dne: 4.6.2019
Za zhotovitele:

Členové společnosti „Sdružení pro úpravu Medláneckého
potoka“, zastoupené

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
602 00 Brno
IČO: 253 01 49 15
(0101)

Metrostav a.s.

Číslo účtu: 2530149150101
ZS, a.s.
Vězeňská 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČO: 63 42 796, DIČ: CZ6342796

OHL ZS, a.s.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH WOODLAND AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO
5708 SOUTH WOODLAND AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1974