







## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A "Multigenerační sportovní - relaxační areál"</b>		Číslo SO: <b>01</b>	Číslo změny stavby: <b>8 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Správní budova</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>735/OÚR/18</b> ze dne <b>5.10.2018</b>			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Přílohy:	Počet paré:		
<b>Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet</b>	<b>2x</b>	<b>Objednatel</b>	
<b>Změna na SO 01</b>	<b>1x</b>	<b>Zhotovitel</b>	
	<b>1x</b>	<b>Projektant (autorský dozor)</b>	
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění prací bylo zjištěno, že ve výkazu výměr byly opomenuty dvě stěny fasády, odvětrání střechy a sádkartónové předstěny. Provádí se přípočet těchto prací.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): <i>Souhlasím</i> 			
Vyjádření technického dozoru investora: <i>Souhlasím</i> 			
Časový vliv na plnění SoD:		NE	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>112 448,91 Kč</b>		<b>24 839 233,47 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>30 055 472,50 Kč</b>
<b>Vyjádření - souhlasím se změnou:</b>			
Objednatel:	jméno	<b>Ing. Kateřina Mikulová</b>	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	<b>Ing. Jiří Vinklárek</b>	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	<b>Ing. David Foldyna</b>	podpis 
Zhotovitel:	jméno	<b>Pavel Říman</b>	podpis 

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	581801A	Multigenerační sportovně - relaxační areál
O:	01	Správní budova se sociálním zařízením
R:	58180101	Správní budova se sociálním zařízením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>49 280,36</b>
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	622319132RV1	Zatepení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. vč 03 KZS fasáda : (4,5*2,595)*2	m2	23,35500	1 059,42	24 742,75
				23,355		

2	611142001	Potazeni vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty m.č. 101 : 20,1	m2	20,1	238,00	4 783,80
				20,1		

3	602015185RT6	Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách specifikace omítky viz technická zpráva : Položka pořadí 50 : 23,55 + 20,1	m2	43,65000	361,45	15 777,29
				43,65		

4	602015191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 62 : 43,65	m2	43,65000	91,10	3 976,52
				43,65		

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>26 775,00</b>
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

5	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	6,30000	2 700,00	17 010,00
6	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	225,00000	43,40	9 765,00

<b>Díl: 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>					<b>36 393,55 Kč</b>
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	---------------------

1	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace mč 103 : (0,9+0,15)*3,0 mč 104 : (0,75+0,15)*3,0 mč 105 : (0,75+0,15)*3,0	m2	8,55000	504,78	4 315,87 Kč
				3,15		
				2,70		
				2,70		

2	342266998RT2	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami příplatek příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2	m2	8,55000	37,39	319,68 Kč
3	763331112	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Tl 100 mm 75 kg/m3	m2	20,1	1 580,00	31 758,00 Kč

mč 101 : 20,1

20,10

<b>Celkem</b>						<b>112 448,91</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A"Multigenereční sportovně - relaxační areál"</b>	Číslo IO: 05	Číslo změny stavby:  <b>9 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO 05 - Kamerový systém</b>		

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město


Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba


Projektant/ autorský dozor: PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava

Technický dozor objednatele/investora: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méně prací - rozpočet	2x      Objednatel
Změna na IO 05	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:  
 Na požadavek objednatele dochází k přesunu kamer ze střechy objektu na osvětlovací stožár. Provádí se odpočet prací souvisejících s touto změnou.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):  
  
 SOUHLASÍM

Vyjádření technického dozoru investora:  
  
 SOUHLASÍM

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH			Cena celkem včetně méněpráce bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>-4 860,86 Kč</b>			<b>24 721 923,70 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněpráce s DPH
				<b>29 913 527,68 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

**Položkový soupis prací a dodávek**

Popis prováděných prací								Celkem	Celkem
Montáž									
Položka	položky	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
	1.3		Konzole pro instalaci na plášť SO 0 1	-2	ks	1 869,56 Kč	560,87 Kč -	3 739,12 Kč -	1 121,74 Kč

<b>Mezisoučet:</b>	-3 739,12 Kč	-1 121,74 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>		-4 860,86 Kč



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A "Multigenereční sportovní - relaxační areál"</b>	Číslo IO: 05	Číslo změny stavby:  <b>9 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO 05 - Kamerový systém</b>		

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město



Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba



Projektant/ autorský dozor: PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet	2x      Objednatel
Změna na IO 05	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:  
 Na požadavek objednatele dochází k přesunu kamer ze střechy objektu na osvětlovací stožár. Provádí se připočet těchto prací.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):  





Vyjádření technického dozoru investora:  

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH			Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>22 726,95 Kč</b>			<b>24 749 511,51 Kč</b>
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				<b>29 946 908,93 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

**Položkový soupis prací a dodávek**

Popis prováděných prací							Celkem		
Montáž							Celkem		
Položka	Montáž dle položky	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
	1.3		Konzole pro instalaci na sloupy VO	2	ks	1 869,56 Kč	560,87 Kč	3 739,12 Kč	1 121,74 Kč
	1.6		Venkovní optický uzamykatelný rozvaděč vč. uchycení na sloup VO, prostor pro mediakonvertory, IP65, 450x520x185mm, bez spojek	1	ks	1 670,14 Kč	560,87 Kč	1 670,14 Kč	560,87 Kč
	1.18		zásuvka 230V, IP 65	1	ks	114,67 Kč	68,55 Kč	114,67 Kč	68,55 Kč
	2.4		U/UTP drát instalační kabel Cat.6 outdoor	60	m	11,22 Kč	8,72 Kč	673,20 Kč	523,20 Kč
	1.6		Chránička HDPE 40/33 vč zatahovacího prvku, spojky	50	m	47,36 Kč	43,63 Kč	2 368,00 Kč	2 181,50 Kč
	2108001062		Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou	40	m	25,55 Kč	3,42 Kč	1 022,00 Kč	136,80 Kč
	460200154		Kabel ryhy s 40 hl 70 zem4	17	m	- Kč	124,64 Kč	- Kč	2 118,88 Kč
	460300006		Hutnění zeminy do 20 cm	4,76	m3	- Kč	68,55 Kč	- Kč	326,30 Kč
	460420022		Zní kab loz bez zakr 40/10 cm pís	17	m	- Kč	56,09 Kč	- Kč	953,53 Kč
	460490012		Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm	17	m	- Kč	13,69 Kč	- Kč	232,73 Kč
	460560154		Zahoz ryhy s 40 cm hl 70 cm zem4	17	m	- Kč	79,34 Kč	- Kč	1 348,78 Kč
	460620014		Provizorní oprava terenu zem4	6,8	m2	- Kč	55,59 Kč	- Kč	378,01 Kč
			<b>NN</b>						
			Jistič 1/16B, 10kA včetně řadových svorek, instalace a úpravy pozic v rozvaděči	4	ks	159,60 Kč	352,00 Kč	638,40 Kč	1 408,00 Kč
	2108001062		Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou	12	m	25,55 Kč	3,42 Kč	306,60 Kč	41,04 Kč
			Jistič 1/16B, 10kA včetně řadových svorek, instalace a úpravy pozic v rozvaděči	1	ks	159,60 Kč	352,00 Kč	159,60 Kč	352,00 Kč
	210100001		Ukončení vodičů v rozv do 2.5mm2	3	ks	- Kč	3,03 Kč	- Kč	9,09 Kč
	50435109		Zednicke práce, proslupy	1	ks	- Kč	274,20 Kč	- Kč	274,20 Kč

Mezisoučet:	10 691,73 Kč	12 035,22 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>22 726,95 Kč</b>

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A"Multigenereční sportovně - relaxační areál"</b>	Číslo SO: <b>01</b>	Číslo změny stavby:  <b>10 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Správní budova</b>		

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet	2x      Objednatel
Změna na SO 01	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:  
 Na požadavek AD a objednatele dochází k doplnění objektu o přímotop, ohřívač vody, nerezový dvojdržec a baterii vč. napojení na kanalizaci. Provádí se přípočet těchto prací.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

Souhlasím



Vyjádření technického dozoru investora:

Souhlasím



Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH			Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>37 739,22 Kč</b>			<b>24 764 523,78 Kč</b>

	Cena celkem včetně víceprací s DPH
	<b>29 965 073,77 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis



Položkový soupis prací a dodávek

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	37 739,22			
86	95010101	Elektrický přímotop 1kW-230V včetně termostatu plynulé regulace výkonu 6-30st.	kus	1,00000	2 492,75	2 492,75
ZTI			8			
37	725539201	Elektrické ohřívače průtokové, montáž	soubor	1,000	498,55	498,55
38	541322320	ohřivač vody elektrický průtokový 230V/2,7 kW	kus	1,000	4 611,59	4 611,59
	552313600	dvoj dřez nerez - nerezová pracovní deska	kus	1,000	25 872,00	25 872,00
68	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	348,98	348,98
NP	551439760	baterie dřezová stojánková páková s ústím plochým 300 mm	kus	1,000	2 943,18	2 943,18
70	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	1,000	149,56	149,56
71	551611160	uzávěrka zápachová dřezová DN 50	kus	1,000	822,61	822,61
		ÚPRAVA VODOMĚRNÉ ŠACHTICE	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A"Multigenereční sportovně - relaxační areál"</b>	Číslo SO: <b>10</b>	Číslo změny stavby:  <b>11 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 10 - Mobiliář</b>		

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méně prací - rozpočet</b>	2x      Objednatel
<b>Změna na SO 10</b>	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:  
 Na požadavek objednatele bude ponechána část původního oplocení a nové oplocení bude provedeno jen z části. Provádí se odpočet těchto prací.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

*Souhlasím.* 

Vyjádření technického dozoru investora :

*Souhlasím.* 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH			Cena celkem včetně méněpráce bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>-303 438,44 Kč</b>			<b>24 423 346,12 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněpráce s DPH
				<b>29 552 248,81 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	581801A	Multigenerační sportovně - relaxační areál
O:	10	Mobiliář
R:	58180110	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>-13 624,79</b>						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vč 01 Det. C patky pro sloupky : 0,25*0,25*0,9*120	m3	-6,75000	976,51	-6 591,44	800-1	rts 18/I	RTS 18/ I
			6,75						
3	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Položka pořadí 2 : 6,75	m3	-6,75000	754,06	-5 089,91	800-1	rts 18/I	RTS 18/ I
			6,75						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 3 : 6,75	m3	-6,75000	138,35	-933,86	800-1	rts 18/I	RTS 18/ I
			6,75						
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 3 : 6,75*1,6	t	-10,80000	93,48	-1 009,58	800-1	rts 18/I	RTS 18/ I
			10,8						
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>	<b>-22 160,18</b>						
7	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 vč 01 Det. C patky pro sloupky : 0,25*0,25*0,9*1,035*120	m3	-6,98625	3 171,97	-22 160,18	801-1	rts 18/I	RTS 18/ I
			6,98625						
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>-75 696,00</b>						
8	338171121R00	Osazování sloupek a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných vč 01 Det. C : 132,0	kus	-120,00000	121,16	-14 539,20	801-5	rts 18/I	RTS 18/ I
			132						
9	553423872	Plotový sloupek 60/60/2200mm, pro 3D panel, poplastovaný vč 01 Det. C : 152,0	kus	-120,00000	509,64	-61 156,80		Vlastní	Indiv
			152						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>-9 600,45</b>						
17	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)	t	-24,20993	396,55	-9 600,45	801-5	rts 18/I	RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9 :

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-182 357,02</b>			
18	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	-267,50000	279,69	-74 817,08	800-767	rts 18/I	RTS 18/I
vč 01 Det. C : 107*2,5				267,5					
19	553424352	Plotový panel 3D 2500mm/ 1730mm poplastovaný, s prolisem, tl. drátu 4mm, oka 50/200mm	kus	-107,00000	827,59	-88 552,13		Vlastní	Indiv
vč 01 Det. C : 107				107					
20	311756022	Přichytka na sloupek 60x60 3D PVC	kus	-321,00000	14,96	-4 802,16		Vlastní	Indiv
vč 01 Det. C : 107*3				321					
Položka pořadí 21 : 5,00000				5					
21	767920220R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	-1,00000	697,97	-697,97	800-767	rts 18/I	Indiv
vč 01 Det. C : 1				1					
22	553-02	Branka ocelová dvoukřídlová h = 1530 mm š = 1500 mm, 2 sloupky, poplastovani pletivo, FAB, kování	kus	-1,00000	11 217,37	-11 217,37		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 21 : 1,00000				1					
23	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-1 681,71370	1,35	-2 270,31	800-767	rts 18/I	Indiv
50 m vodorovně									
Ceny z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22, :									
Součet: : 2100,09000				-1 681,71					
<b>Celkem</b>						<b>-303 438,44</b>			



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A"Multigenerační sportovně - relaxační areál"</b>	Číslo SO: <b>10</b>	Číslo změny stavby:  <b>12 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 10 - Mobiliář</b>		

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město


Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba


Projektant/ autorský dozor: PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méně prací - rozpočet	2x      Objednatel
Změna na SO 10	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:  
 Na požadavek objednatele bude ponechána část původního oplocení a nebude se proto odbourávat ani betonová předstěna u oplocení. Provádí se odpočet těchto prací.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :  






Vyjádření technického dozoru investora :  


Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH			Cena celkem včetně méněpráce bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>-176 611,72 Kč</b>			<b>24 550 172,84 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněpráce s DPH
				<b>29 705 709,14 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	581801A	Multigenerační sportovně - relaxační areál
O:	001	Příprava území
R:	581801-001	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>						<b>-110 126,52</b>			
18	130901123RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, vč 01 PÚ-10 oplocení : 250,0*0,3*0,9	m3	-67,50000	1 184,06	-79 924,05	800-1	rts 18/I	RTS 18/ I
				67,5					
19	162701155R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 18 : 67,5	m3	-67,50000	208,14	-14 049,45	800-1	rts 18/I	RTS 18/ I
				67,5					
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Položka pořadí 18 : 67,52,4	t	-162,00000	99,71	-16 153,02	801-3	rts 18/I	RTS 18/ I
				162					
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-66 485,20</b>			
21	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vč 01 PÚ-10 oplocení : 250,0*0,1*0,9	m3	-22,50000	1 184,06	-26 641,35	801-3	rts 18/I	RTS 18/ I
				22,5					
22	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového vč 01 PÚ-10 oplocení : 250,0	m	-250,00000	110,93	-27 732,50	801-5	rts 18/I	RTS 18/ I
				250					
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,22, : Součet: : 67,80000	t	-56,50000	58,58	-3 309,77	801-3	rts 18/I	RTS 18/ I
				56,5					
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,22, : Součet: : 508,5	t	-508,50000	6,23	-3 167,96	801-3	rts 18/I	RTS 18/ I
				508,5					
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,22, : Součet: :56,5	t	-56,50000	99,71	-5 633,62	801-3	rts 18/I	RTS 18/ I
				56,5					

**Celkem**

**-176 611,72**

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A "Multigenerační sportovní - relaxační areál"</b>	Číslo SO: <b>10</b>	Číslo změny stavby: <b>13 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 10 - Mobiliář</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018**

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet</b>	2x      Objednatel
<b>Změna na SO 10</b>	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:  
 Objednatel požaduje dodání čtyř kusů laviček na rámec PD. Provádí se přípočet těchto prací.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : 

Vyjádření technického dozoru investora : 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>34 150,64 Kč</b>		<b>24 760 935,20 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH <b>29 960 731,59 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	581801A	Multigenereční sportovně - relaxační areál
O:	10	Mobiliář
R:	58180110	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>34 150,64</b>			
14	9360102	Parková lavička betonová 450/850 x 1650 x 440/650, dodávka, osazení, povrchová úprava	kus	4,00000	8 537,66	34 150,64		Vlastní	Indiv	







vč 01 Det. B : 8

8





## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A "Multigenereční sportovně - relaxační areál"</b>		SO 06	Číslo změny stavby: <b>14 - VCP</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 6 - Skatepark</b>				
Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018				
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>				
Zhotovitel: <b>RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>				
Projektant/ autorský dozor: <b>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava</b>				
Technický dozor objednatele/investora: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>				
Přílohy:		Počet paré:		
<b>Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet</b>		2x	Objednatel	
<b>Změna na SO 06</b>		1x	Zhotovitel	
		1x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek AD dochází k doplnění drenáží kolem objektu SO 06b. Provádí se připočet těchto prací.				
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): 				
Vyjádření technického dozoru investora: 				
Časový vliv na plnění SoD:		NE		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH	
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>50 763,04 Kč</b>		<b>24 777 547,60 Kč</b>	
			Cena celkem včetně víceprací s DPH	
			<b>29 980 832,60 Kč</b>	
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

**Položkový soupis prací a dodávek**

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>13 907,76 Kč</b>			
6	131201110R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	29,52000	371,42	10 964,32 Kč
		41 * 0,6 * 1,2		29,52		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	29,52000	77,28	2 281,31 Kč
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m <sup>2</sup> plochy připadá přes 2 m <sup>3</sup> výkopku nebo ornice	m <sup>3</sup>	29,52000	22,43	662,13 Kč
<b>Díl: 2</b>		<b>Přemístění výkopku</b>	<b>2 998,70 Kč</b>			
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	11,80800	93,48	1 103,81 Kč
		(41 * 0,6 * 0,3) * 1,6		11,808		
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	7,38000	118,41	873,87 Kč
		41 * 0,6 * 0,3		7,38		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	7,38000	138,35	1 021,02 Kč
<b>Díl: 3</b>		<b>Ostatní práce</b>	<b>33 856,58 Kč</b>			
K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	98,40000	79,68	7 840,51 Kč
		41 * (0,6*2 + 0,6*2)		98,4		
K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	41,00000	242,00	9 922,00 Kč
K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	7,38	186,15	1 373,79 Kč
		41 * 0,6 * 0,3		7,38		
K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	22,14	402	8 900,28 Kč
		41*0,6*0,9		22,14		
K	895170401	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzi pro zatížení 1,5 t	ks	1	570	570,00 Kč
	28 614 226	šachta DN 400 PPL vtok DN 150 s flexi hrdly poklop nastavitelný A 15 (1,5 t)	ks	1	5250	5 250,00 Kč

**50 763,04 Kč**

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A "Multigenereční sportovně - relaxační areál"</b>	Číslo SO: <b>03</b>	Číslo změny stavby:  <b>15 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 03 - Přístřešek</b>		

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město


Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba


Projektant/ autorský dozor: PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méně prací - rozpočet	2x      Objednatel
Změna na SO 03	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:  
 Na požadavek AD dochází k celkové změně skříněk ( materiál, zámek). Provádí se odpočet původních skříněk.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :      *SOUHLASÍM*      





Vyjádření technického dozoru investora :      *SOUHLASÍM*      

Časový vliv na plnění SoD:      NE

Finanční vliv:      ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH			Cena celkem včetně méněpráce bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>-77 676,54 Kč</b>			<b>24 649 108,02 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněpráce s DPH
				<b>29 825 420,70 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	


### Položkový soupis prací a dodávek

S:	581801A	Multigenereční sportovně - relaxační areál
O:	03	Přístřešek
R:	58180103	Přístřešek







P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>77 676,54</b>
16	95010101	Sestava šatních skříněk 1800 x 500x 1800, skříňky 450/450mm 16ks, mincovní zámek, povrchová úprava, dodávka, montáž	kus	3,00000	25 892,18	77 676,54

specifikace dle Z1 : 3

3



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A"Multigenereční sportovní - relaxační areál"</b>		Číslo SO: <b>03</b>	Číslo změny stavby:  <b>15 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 03 - Přístřešek</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018</b>			
Objednatel/investor: <b>statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město</b>			
Zhotovitel: <b>RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet			
Změna na SO 03		2x	Objednatel
		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek AD dochází k celkové změně skřínek ( materiál, zámek). Provádí se přepočít skřínek podle nového zadání.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): <i>Souhlasím</i> 			
Vyjádření technického dozoru investora: <i>Souhlasím</i> 			
Časový vliv na plnění SoD:		NE	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>212 769,00 Kč</b>		<b>24 939 553,56 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>30 176 859,81 Kč</b>
<b>Vyjádření - souhlasím se změnou:</b>			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis 
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis 







### Položkový soupis prací a dodávek

S:	581801A	Multigenereční sportovně - relaxační areál
O:	03	Přístřešek
R:	58180103	Přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>212 769,00</b>
16	95010101	Sestava šatních skříněk 2000 x 500x 1350, 12ks, mincovní zámek na klíč, HPL desky pro externí použití, dodávka, montáž specifikace dle požadavku AD	kus	3,00000	70 923,00	212 769,00





## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A "Multigenereční sportovně - relaxační areál"</b>		Číslo SO: <b>01</b>	Číslo změny stavby:  <b>16 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Správní budova</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018</b>			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Přílohy:  <b>Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet</b>  <b>Změna na SO 01</b>		Počet paré:  2x      Objednatel 1x      Zhotovitel 1x      Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: <b>Na žádost AD a objednatele dochází ke změně u správní budovy. Pro potřeby zásobování je zde zřízena zpevněná plocha ze zatravněvacích tvárníc. Provádí se přípočet těchto prací.</b>			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : <i>SOULHASNĚ</i> 			
Vyjádření technického dozoru investora : <i>SOULHASNĚ</i> 			
Časový vliv na plnění SoD:		NE	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>41 568,92 Kč</b>		<b>24 768 353,48 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>29 969 707,71 Kč</b>
<b>Vyjádření - souhlasím se změnou:</b>			
Objednatel:	jméno	<b>Ing. Kateřina Mikulová</b>	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	<b>Ing. Jiří Vinklárek</b>	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	<b>Ing. David Foldyna</b>	podpis 
Zhotovitel:	jméno	<b>Pavel Říman</b>	podpis 

**Položkový soupis prací a dodávek**

<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>7 504,08 Kč</b>
	1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,1	154,55	2 179,16 Kč
			7,05*5*0,4		14,1		
	2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m <sup>3</sup>	14,1	18,7	263,67 Kč
	3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	14,1	138,35	1 950,74 Kč
	4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	14,1	14,96	210,94 Kč
	5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,56	93,48	2 108,91 Kč
	6	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m <sup>2</sup>	35,25	22,43	790,66 Kč
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Komunikace</b>					<b>9 050,80 Kč</b>
	7	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m <sup>2</sup>	35,25	128,38	4 525,40 Kč
	8	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 tl 150 mm	m <sup>2</sup>	35,25	128,38	4 525,40 Kč
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Ostatní práce</b>					<b>24 935,93 Kč</b>
	9	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10	305	3 050,00 Kč
		BTB.24117	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	ks	10	124	1 240,00 Kč
	10	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,25	281	9 905,25 Kč
	11	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m <sup>2</sup>	38,78	277	10 740,68 Kč
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Přesuny hmot</b>					<b>78,11 Kč</b>
	12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,04	75,11	78,11 Kč
<b>Celkem</b>						<b>41 568,92 Kč</b>	





## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>581801A "Multigenereční sportovně - relaxační areál"</b>		Číslo SO: <b>02</b>	Číslo změny stavby:  <b>17 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 - Horolezecká stěna</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018</b>			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet</b>			
<b>Změna na SO 02</b>		2x	Objednatel
		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny: <b>Na základě zpracování výrobní dokumentace horolezecké stěny byla horní plocha věže z bezpečnostních důvodů doplněna o pozinkované pororošty. Provádí se připočet těchto prací.</b>			
<p><u>Vyjádření projektanta (autorského dozoru):</u> <span style="float: right;"><i>SOUHLASÍM</i> </span></p> <p><u>Vyjádření technického dozoru investora:</u> <span style="float: right;"><i>SOUHLASÍM</i> </span></p>			
Časový vliv na plnění SoD:		NE	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>24 726 784,56 Kč</b>	<b>56 640,00 Kč</b>		<b>24 783 424,56 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>29 987 943,72 Kč</b>
<b>Vyjádření - souhlasím se změnou:</b>			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis 
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis 

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	581801A	Multigenereční sportovně - relaxační areál
O:	02	Lezecká stěna
R:	58180107	Doplnění pororoštů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 93</b>		<b>Kompletní konstrukce a vybavení hřiště</b>				<b>56 640,00</b>
1	930801	Doplnění pororoštů	m <sup>2</sup>	24,00000	2 360,00	56 640,00
		6*4		24		
<b>Celkem</b>						

